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Canto al Sol de los nicaraguas. 
Cuando se mete el sol, mi señor,  
me duele, me duele el corazón. 
Murió, no vive el sol, el fuego del día. 
Te quiero, yo te quiero, 
 fuego del día, no te vayas, 
 no te vayas fuego. 
Se fue el sol. 
Mi corazón llora. 
 
Versión de Ángel María Garibay citado por Jorge 
Eduardo Arellano, Antología general de la poesía 
nicaragüense. Managua ,1984. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El presente documento ilustra el diseño, ejecución y puesta en marcha de un proyecto de 
energía solar fotovoltaica de cooperación internacional en la ciudad de Managua 
(Nicaragua). 
El proyecto trata de ahondar en las dificultades reales que existen desde el momento en 
el que se verifica la viabilidad del mismo hasta su finalización y posterior seguimiento 
para su correcto funcionamiento. 
Se pretende conseguir una “guía de buenas y malas prácticas” que sirva de base a 
futuros cooperantes de cómo una mala utilización de los recursos puede suponer el 
deterioro o fracaso de un proyecto solidario que en un principio nace para dar servicio y 
mejorar las condiciones de vida de la comunidad a la que va destinado. 
Aunque pueda parecer lo contrario, estas prácticas (en ocasiones malas prácticas) 
suponen un reto continuo de mejora en la consecución de los objetivos marcados, que si 
bien en cualquier proyecto son importantes, en este tipo de actuaciones lo son aún más 
porque interviene un componente humano que se beneficia de las bondades del 
proyecto. 
En concreto, la instalación de energía solar en Nicaragua supone no solo un avance 
tecnológico y un incremento en la independencia energética del país con respecto a 
otras energías convencionales que debe comprar a terceros endeudándose, sino que 
también es una apuesta de futuro por una educación medioambiental limpia, por una 
concepción de energía renovable comprometida y saludable.  
Y supone un cambio en la mentalidad de los jóvenes nicaragüenses que tienen la 
oportunidad de conservar y poner en valor un país cada vez más deteriorado por la 
deforestación (“despale”), la explotación de recursos fósiles y el desinterés o la falta de 
educación cívica que en primera instancia se traduce en calles sucias y llenas de 
desperdicios plásticos (petróleo), derroche y mal uso de recursos hídricos, o utilización 
abusiva de aparatos de aire acondicionado (con un elevado consumo energético). 
La ejecución de este proyecto ha sido posible gracias a la intervención activa y los 
acuerdos de colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECID), la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua(UNAN). 
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SUMMARY 
 
This paper illustrates the design, implementation and start up of an international solar 
photovoltaic project of cooperation in the city of Managua (Nicaragua). 
The project seeks to further understand the real difficulties that exist from the moment 
that verifies the viability until their completion and subsequent monitoring for its 
correct operation. 
The goal is to achieve a "good and bad practices" guide that will serve as a basis for 
future cooperating in the poor use of resources can serve against the deterioration or 
failure of a solidarity project in principle is to give service and improve the living 
conditions of the development community to which it is intended. 
Although it may seem otherwise, these practices (sometimes “bad practices”) pose a 
major challenge in the continuous improvement in the achievement of the objectives, 
which while in any project are important in this type of action, are even more so 
because it involves a human component that takes advantage of the benefits of the 
project. 
In particular, the installation of solar power in Nicaragua, is not only a technological 
breakthrough or an increase in the independence of the country with respect to other 
conventional energy sources that must be borrowed from third parties, but it also is a bet 
in the future for a clean environmental education and a commitment to a healthy life 
through renewable energy. 
This leads to a change in the mentality of young Nicaraguans who have the opportunity 
to preserve and create value in a country increasingly deteriorated by deforestation ( 
"despale" ), the exploitation of fossil resources and the disinterest or lack of civic 
education that in first instance translates into dirty streets filled with plastic litter 
(petroleum), waste and misuse of water resources, and/or over use of air conditioners ( 
with a high level of energy consumption). 
The realization of this project has been possible thanks to the active engagement and 
partnership arrangements between the Spanish Agency for International Cooperation 
(AECID), the University Carlos III of Madrid and the National Autonomous University 
of Nicaragua (UNAN).  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1 INTRODUCCIÓN 
En la actualidad en España y en Europa se han recortado considerablemente las ayudas 
a los proyectos de cooperación internacional y los incentivos y ayudas a las energías 
renovables.  
Amparándose en una crisis sufrida por los sectores más desfavorecidos de la población 
mundial y que no parece tener fin, se destinan cada vez menos recursos a desarrollar y 
ejecutar ideas que redunden en beneficios tecnológicos y sociales que supongan un 
impulso para el desarrollo de aquellas comunidades, regiones o países que por sí 
mismas no disponen del conocimiento ni el capital para emprenderlas. 
Debido a la escasez de medios, debemos ser en estos tiempos mucho más cuidadosos y 
mirar muy bien en qué manera estamos empleando los recursos que destinamos a la 
ayuda internacional. A menudo se destinan fondos para la realización de proyectos que 
se pierden en el tiempo, que acaban en el olvido o que se dejan inconclusos o 
simplemente que debido a una mala gestión no salen adelante perdiéndose así el dinero, 
el tiempo y el esfuerzo dedicados a ellos y, sobre todo, perdiéndose la finalidad para los 
que fueron concebidos: ayudar a otras personas a vivir mejor. Muchas veces, ya sea por 
la falta de formación o por la escasa coordinación o nulo seguimiento del proyecto, este 
se ve abocado a un lamentable final que no se corresponde con el potencial que tenemos 
para desarrollar ideas innovadoras y ponerlas al servicio de quienes las necesitan. 
Se desvirtúan así pilares básicos de la cooperación con nuestros semejantes como son la 
ayuda, el compañerismo, la solidaridad o el intercambio y hermanamiento entre pueblos 
y culturas. 
Este documento es un buen ejemplo de cómo uno de esos proyectos solidarios se 
concibió con la ilusión de sembrar una semilla que germinara en todo un país y que sin 
embargo transcurridos menos de cinco años desde su ejecución se ha acabado 
desmantelando y olvidando en una sala de material de la UNAN. 
La presente memoria sirva para reactivarlo.  
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1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 
La presente memoria tiene por objeto plantear, diseñar y ejecutar la instalación de una 
planta solar fotovoltaica de conexión a red de potencia nominal 1,1 kW, sobre estructura 
fija situada sobre el tejado de una nave de investigación titularidad del “Recinto 
Universitario Ricardo Morales Avilés (RURMA)” cuya propiedad pertenece a la 
Universidad Nacional de Nicaragua UNAN-Managua en el entorno docente de la ciudad 
de Managua, departamento de Managua, Nicaragua y dentro del marco de ayudas para 
la cooperación internacional de la Universidad Carlos III de Madrid y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
En este sentido se tratarán de exponer las dificultades por la que ha atravesado el 
proyecto desde sus primeras fases hasta la finalización del mismo, encuadrándolo en el 
marco de las actividades desarrolladas en el ámbito de la cooperación internacional y 
sirviendo de referencia y guía para futuros proyectos que se reconocerán en algunas de 
las prácticas aquí descritas, pudiendo aprender y evitar algunos de los posibles errores 
que se pueden cometer en la práctica a la hora de ejecutar este tipo de proyectos. 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Con la construcción del generador solar, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos 
específicos bien definidos: 
• Fomentar la energía solar fotovoltaica como fuente alternativa de producción 
de energía. 
• Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en la generación de 
energía eléctrica. 
• Hacer mediciones netas de energía sobre un sistema de energía solar conectado 
a la red eléctrica pionero en Nicaragua y configurar un histórico de producción 
solar anual según las condiciones meteorológicas de Managua. 
• Sentar las bases para la regulación y normas para la conexión venta a red en 
Nicaragua. 
• A nivel técnico implementar y estudiar las protecciones eléctricas necesarias 
para la instalación de estos sistemas en entornos urbanos con seguridad para las 
personas y para la propia instalación. 
• En el plano docente, dejar en funcionamiento un sistema de energía solar 
referente para alumnos y profesores de la UNAN que potencie el estudio de las 
energías renovables como primer paso para posicionarse como órgano experto 
en las actuaciones que el propio gobierno de Nicaragua pudiera llevar a cabo 
para el desarrollo futuro del país en política energética. 
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El presente proyecto ha de servir como base para la ejecución de la instalación y 
pretende dar cumplimiento a todos los requerimientos técnicos, legales y normativos a 
los que deberían estar sujetas este tipo de instalaciones de energía solar fotovoltaica de 
conexión a red en Nicaragua. 
A su vez ha de ser documento administrativo a efectos de su presentación ante los 
organismos competentes para la obtención de los permisos y licencias que fueran 
necesarios según la normativa y legislación vigentes. 
1.3 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
El hecho de mejorar y hacer autocrítica de la manera de trabajo que está establecida en 
el ámbito de la cooperación internacional debería ser suficiente motivación como para 
tratar de afrontar nuevos proyectos con una óptica más responsable, acorde con los 
tiempos difíciles que nos toca vivir poniendo una lupa especialmente en aquellos 
proyectos fallidos para tratar de ver cuáles fueron las causas de su fracaso. 
Este no es un trabajo pesimista. Todo lo contrario. A lo largo del mismo encontraremos 
suficientes razones como para motivarnos a emprender nuevos y mejores proyectos que 
supongan retos de actuación y retos de mejora personal que una vez superados seguro 
que se habrán traducido en la implantación de mejoras en diferentes lugares del mundo. 
Esta es una labor fundamental en la ingeniería, ya que supone la aplicación del 
conocimiento en aras de un beneficio económico y social, apoyado en la mejora de la 
calidad de nuestro entorno, de la naturaleza que nos acoge y de las vidas que tratamos 
de llevar. 
Por tanto, el reto y la responsabilidad de hacer bien las cosas para los demás supone la 
mayor de las motivaciones. 
El aprovechamiento de nuestros recursos y la entrega de nuestra sabiduría para que un 
día otros puedan trasmitirla, transformarla y engrandecerla consiguiendo una vida 
mejor. 
La ingeniería es una herramienta de los pueblos que debe ser compartida por todos. 
En este proyecto tratamos de utilizar la ingeniería para utilizar los recursos que nos 
proporciona nuestro Sistema Solar. 
Tratamos de compartir nuestra experiencia y enseñar que podemos canalizar y utilizar la 
energía del Sol para llevar energía eléctrica a los hogares o tener agua caliente en todo 
momento en nuestras casas. 
Y todo ello sin necesidad de destruir nuestro entorno o de agotar y exprimir la tierra que 
nos proporciona cobijo y alimento. 
Es suficiente motivación la de crear conciencia a través de una práctica sencilla. 
Es suficiente motivación la de exponer con hechos el error que estamos cometiendo al 
generar electricidad con recursos fósiles. 
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Y supone un arduo trabajo dejar listo tecnológicamente para las generaciones futuras un 
legado que les haga impensable la posibilidad de generar energía de otra manera que no 
sean las fuentes renovables. 
1.4 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
Se expone a continuación un breve resumen de cada capítulo: 
Capítulo 1: Introducción y objetivos 
Breve introducción para explicar el problema que se pretende abordar, los objetivos que 
se quieren alcanzar y cuáles son las motivaciones que llevan al desarrollo del proyecto. 
Capítulo 2: Contextualización, modelo energético y normativa eléctrica 
Sitúa al lector en el contexto nicaragüense haciendo un repaso de las condiciones 
geográficas, climatológicas y socioeconómicas incluyendo los distintos modelos 
energéticos seguidos en los últimos años. Se incluye la relación del conjunto de normas 
y leyes a las que hace referencia el proyecto. 
Capítulo 3: Planteamiento y planificación del trabajo 
Se explica qué se ha hecho, cómo se ha hecho y hasta dónde se ha llegado. Se recoge la 
evolución del proyecto en el tiempo con la planificación y el cronograma del mismo. 
Capítulo 4: Memoria Técnica de la instalación 
Se detallan los elementos principales instalados en el generador fotovoltaico así como 
las protecciones y el cableado eléctrico utilizado para completar la instalación. 
Capítulo 5: Memoria Económica. Análisis 
Se recogen los presupuestos manejados para llevar a cabo el proyecto y se realiza un 
sencillo estudio de rentabilidad a medio plazo de la instalación. 
Capítulo 6: Cooperación y efectos de un proyecto inacabado 
Se trata de centrar qué es un proyecto de cooperación internacional y cuáles son los 
aspectos básicos que debe desarrollar para posteriormente analizar lo que se ha hecho en 
este proyecto, como se ha abordado y qué errores se han cometido susceptibles de 
cometerse en otros proyectos similares o de la misma índole. 
Capítulo 7: Impacto ambiental 
Se reseña los aspectos fundamentales de la influencia de la tecnología solar fotovoltaica 
sobre el medioambiente y se calculan las emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
generación de energía limpia y renovable. 
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Capítulo 8: Conclusiones 
Resume la experiencia desarrollada en este proyecto extrayendo objetivamente los 
aspectos positivos y negativos. Se resaltan las posibilidades abiertas con el proyecto 
para los distintos actores intervinientes en el mismo. Se señalan aquellos caminos que 
pueden llevar a un mal desempeño del proyecto. 
Anexos: 
Comprende los cálculos técnicos expuestos en el Capítulo 4, los cálculos económicos 
recogidos en el Capítulo 5, los planos de la instalación y las hojas de características de 
los elementos instalados. 
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2  CONTEXTUALIZACIÓN, MODELO ENERGÉTICO Y NORMATIVA 
ELÉCTRICA 
2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
Nicaragua actualmente es un país que, por su situación geográfica, cuenta con unos 
recursos naturales excepcionales. Se diría que es un país energéticamente privilegiado 
porque goza de una climatología adecuada para aprovechar los recursos que 
proporcionan el sol y el viento. Gran parte de su territorio está bañado por lagos y ríos 
propicios para explotar la energía hidráulica y está enclavado en uno de los lugares del 
mundo con mayor actividad volcánica, por lo que el aprovechamiento de la energía 
geotérmica supone un potencial importante para el país. 
Por si fuera poco, está bañado tanto por el Océano Pacífico como por el Océano 
Atlántico en su parte caribeña por lo que en el futuro la energía mareomotriz también 
tendría su hueco. 
Por tanto, si hablamos de energías renovables podemos asegurar que estamos en el país 
adecuado para explotar estos recursos naturales. 
Geotermia, hidráulica y mini hidráulica, eólica, biomasa y solar debieran ser las fuentes 
energéticas principales que convirtiesen al país en un referente mundial a la vanguardia 
de las tecnologías renovables, dotándolo de una identidad de la que muy pocos países 
pueden presumir. 
Sin embargo, las duras condiciones de este enclave centroamericano, así como la 
política e historia reciente, hacen que Nicaragua esté sumida en una sempiterna pobreza 
de la que es difícil escapar, siempre estando a merced de tratados y acuerdos con 
terceros países para que les suministren energía y, en definitiva, una calidad de vida que 
nunca llega a ser la de los países más ricos o emergentes de su entorno. 
Nicaragua cuenta con una superficie de 130.327,47 km
2
 que le sitúa como el país más 
grande de Centroamérica con la economía más pequeña de la región. Con una densidad 
de población de 47 habitantes por kilómetro cuadrado en 2008, presenta una alta 
intensidad energética a pesar de los bajos niveles de electrificación y la alta dependencia 
del consumo de combustibles fósiles. 
Aunque, desde 2005, el consumo per cápita de energía en Nicaragua ha disminuido, en 
cuanto al consumo de energía total hasta el año 2009, el sector residencial ocupaba casi 
el 50%, seguido del sector transporte que se situaba en torno al 26% y los sectores 
industrial y comercial con un 12% y 10% respectivamente, relegando al sector 
agropecuario y resto de sectores a un porcentaje que ronda el 2% [1]. 
Además, en la actualidad, según datos de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, CEPAL, Nicaragua posee una de las tarifas más altas de Centroamérica 
situándose para el sector residencial en un promedio de 0,28 US$, para el sector 
comercial de 0,25 US$ y para el sector industrial de 0,23 US$ por cada kWh 
consumido.
 
[2]. 
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Aunque se están haciendo esfuerzos por cambiar, en el año 2008; Nicaragua basaba su 
política energética en la generación de energía térmica, alcanzando ratios del 68% en la 
matriz de generación total (MWh), para lo cual utiliza petróleo y sus derivados [3]. 
Esta circunstancia, al no ser un país productor de crudo, le hace ser fuertemente 
dependiente de países más desarrollados en este sector. 
Además, la necesidad de cocinar y calentar agua ha provocado una deforestación sin 
igual en las últimas décadas. 
Todo esto unido a la utilización de la madera por parte de las diferentes industrias y las 
escasas políticas de reforestación ha contribuido a la considerable reducción de la masa 
arbórea de la que gozaba Nicaragua gracias a su clima húmedo en época de lluvias. 
Esta dependencia energética también se traduce en poca o escasa normativa eléctrica en 
energías renovables (utilizando y copiando códigos como el NEC norteamericano) y en 
concreto en energía solar. 
Dados los elevados costos que venía soportando la instalación de un sistema de 
generación eléctrica con energía solar, en la mayoría de los planes energéticos del 
gobierno no se incluye el estudio de esta fuente de energía quedando relegada a sistemas 
aislados en zonas rurales de difícil acceso únicamente. 
Sin embargo en los últimos tiempos se ha reducido considerablemente ese costo por lo 
que comienza a ser viable la instalación de energía solar como fuente de generación 
eléctrica alternativa. 
Desde 2007, con la creación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el país está 
haciendo unos esfuerzos legislativos, como parte de una estrategia para frenar el fuerte 
déficit energético, que favorecen el desarrollo de proyectos con energías renovables ya 
Figura 1. Matriz de generación, año 2008 (MWh). 
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sean públicos o privados intentando aprovechar el grandísimo potencial energético 
disponible [1]. 
El plan Expansión de Generación Eléctrica establecido por el MEM prevé para el año 
2017 una matriz energética de energía eléctrica que dependa en un 94% de fuentes 
renovables.  
Si bien es cierto que dicha matriz se basa principalmente en la generación 
hidroeléctrica, geotérmica y (en menor medida) eólica, grandes empresas y ONG´s 
comienzan a considerar la posibilidad de instalar centrales solares como es el reciente 
caso de la planta solar de Diriamba inaugurada en el año 2013, construida y gestionada 
por dos empresas japonesas y que cuenta con 1.38MW de potencia conectados a la red 
eléctrica nicaragüense[4]. 
 
En definitiva, dentro de los planes para invertir la tendencia y la consiguiente 
dependencia de energías de origen fósil, y para conseguir transformar ese 68% en un 
50% en 2014 e incluso reducirlo a la mínima expresión, ahora también se incluye a la 
energía Solar, proponiéndose (aunque aún están en el aire) leyes específicas e incentivos 
para la regulación e instalación de plantas solares conectadas a la red. 
Por tanto, instalando los sistemas de energía solar en las ciudades y atendiendo al 
concepto de “net metering” o balance neto, cuyo principal objetivo es el de hacer un 
balance entre lo que se genera y lo que se consume, se podría hablar de un ahorro 
considerable en la factura eléctrica además de un ahorro en emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera y el comienzo de un cambio real en los hábitos de 
producción de energía en Nicaragua para que estén más acordes con la realidad de sus 
recursos naturales. 
2.2 DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MODELO ENERGÉTICO EN NICARAGUA 
Con las diferentes planificaciones en el ámbito energético que se vienen realizando en 
Nicaragua desde el año 2004, se perfilan giros hacia una política de inversiones en 
energías renovables necesaria, duradera y favorable con el medio ambiente. 
 
 
Figura 2. Planta solar 1,38MW, La Trinidad, Diriamba, 
Nicaragua 
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Prueba de ello son los datos estadísticas e indicadores obtenidos en materia de: 
Cobertura eléctrica 
En 1995 tan solo un 45,5% de la población tenía acceso a la red eléctrica mientras que 
en 2008 el porcentaje había aumentado hasta el 64,5% [5]. 
Potencia instalada 
Desde 2005 hasta 2014 la potencia eléctrica instalada a través del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) se ha incrementado en un 42% pasando de 770,49 MW a 
1327,49 MW. [6]. 
De la capacidad instalada, el 24,94% correspondía a energías renovables en 2005 
mientras que en 2014 esta cifra tan solo se había incrementado hasta el 34,71%. 
 
 
Generación eléctrica 
En los sucesivos balances energéticos que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
realiza cada año se contempla cómo en el año 2007 la producción total de energía 
resultó ser de 3396,7 GWh [7] mientras que para el 2015 se espera una producción de 
4215,1 GWh. [8]. 
Desde la puesta en marcha del primer parque eólico de Nicaragua “Amayo” en 2009, así 
como de la central hidroeléctrica “Larreynaga” la tendencia de generación eléctrica con 
energías renovables es creciente. 
Como se puede apreciar en la Figura 3 en 2014 el porcentaje de generación superó el 
50% y las previsiones para 2015 vuelven a superar estas cifras [9]. 
Tabla 1. Evolución de la capacidad instalada nominal en % y en MW, 2005-2014 
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Este indicador habla de una estabilización en la regulación energética y una 
consolidación a futuro de los planes previstos por el gobierno en materia de energía 
renovable, tal y como menciona en una entrevista el ministro de Energía y Minas Emilio 
Rapaccioli [11]. 
 
 
 
 
Figura 4. Evolución prevista de la matriz de generación de Energía 
Figura 3. Porcentaje anual de energía generada con fuentes renovables 
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En este sentido, del plan indicativo de expansión de la generación eléctrica 2013-2027 
[8] se extrae que la evolución prevista en la matriz de generación de energía tiende a 
modificar y reducir la matriz de generación de energía basada en combustibles fósiles 
hasta el 26% en el año 2018 y hasta el 9% en el año 2027, eliminando prácticamente la 
dependencia del sistema eléctrico de energías fósiles tal y como muestra la Figura 4. 
Cabe destacar que en ninguno de los planes mencionados se tiene en cuenta la energía 
solar fotovoltaica lo cual supone un potencial prácticamente inexplorado en cuanto a la 
explotación de esta tecnología en Nicaragua.  
De esta circunstancia se deduce que si esta energía no entra en los planes del cambio 
energético principalmente es debido a que aún hoy día el costo y la rentabilidad 
asociados son muy grandes si lo comparamos con otras tecnologías. 
Señalar que la instalación objeto de este proyecto se sitúa cronológicamente en 2010 por 
lo que los planes expresados no vienen sino a construir una línea temporal del antes y el 
después del momento en que fue diseñado e instalado el generador fotovoltaico que 
ocupa esta memoria. 
En concreto, en el año 2010, la generación de energía a través de fuentes renovables en 
Nicaragua alcanzó un porcentaje del 36,8%, siendo la producción total de 3649,47 GWh 
[10]. 
 
 
 
Figura 5. Generación bruta de electricidad, año 2010 
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2.3 NORMATIVA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE  EN NICARAGUA 
En Nicaragua, para el diseño de sistemas fotovoltaicos con conexión a red se toman en 
cuenta los estándares y las normas de Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua – 
CIEN y demás prácticas recomendadas por los Sandia National Laboratories - SANDIA 
5, empresa que colabora y marca las directrices en materia fotovoltaica del 
departamento de energía en los Estados Unidos. 
Además son de obligado cumplimiento las siguientes leyes y códigos que recogen y 
regulan la actividad en cuanto a generación eléctrica a través de energías renovables. 
Por tanto, la instalación de la que es objeto este proyecto se encuentra afectada por 
dicha normativa: 
 Código de instalaciones eléctricas de baja tensión de Nicaragua (CIEN), 
diciembre 2006. 
 
 Ley  272, “Ley de la industria eléctrica”, del 20 de Abril de 1998. 
 
 Decreto 42-98, sobre el reglamento general de la ley de la industria eléctrica de 
Nicaragua. 
 
 Ley 465: Ley de reforma a la ley No. 272 "Ley de la industria eléctrica" y Ley 
de reforma a la "Ley orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía", Publicada 
en La Gaceta No.168 del 27 de Agosto del 2004. 
 
 Ley 532, “Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes 
Renovables” publicada en La Gaceta Diario Oficial nº. 102 del 27 de Mayo de 
2005. Establecimiento de Incentivos fiscales para los desarrolladores de 
proyectos con energías renovables. 
Los principales incentivos establecidos en la ley 532 son: 
 Exoneración del pago de los Derechos Arancelarios de Importación 
(DAI) de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados 
exclusivamente para los proyectos de generación de energía, entre ellos 
los paneles y baterías solares. 
 Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por un 
periodo de 7 años a partir de la entrada en operación del proyecto, a 
todas las inversiones en distribución asociadas a proyectos de 
generación, entre ellos la compra de paneles y baterías solares. 
 Exoneración de todos los impuestos municipales sobre bienes inmuebles, 
por un período de 10 años a partir de entrada de operación. 
 Exoneración de todos los impuestos por explotación de riquezas 
naturales  por un período de 5 años y del Impuesto de Timbres Fiscales 
que pueda causar la operación del proyecto por 10 años. 
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 Ley 168, aprobada del 19 de Abril del 2007 y publicado en la Gaceta Diario No 
133 del 13 de Julio de 2007 “Ley general de higiene y seguridad del trabajo”. 
 
 Ley Nº 554.Ley de estabilidad energética, aprobada el 03 de noviembre del 
2005, publicada en la gaceta No. 224 del 18 de Noviembre del 2005: 
 Artículo 4, inciso b: Se otorga un subsidio tarifario a todos aquellos 
clientes domiciliares que consuman 150 kWh o menos al mes. 
 El monto mensual correspondiente a tal subsidio, previa certificación del 
Ente Regulador de la Energía será acreditable en las declaraciones del 
IVA que las Empresas de Distribución Eléctrica realizan mensualmente 
ante la DGI. 
 
 Decreto No. 96-2007, aprobado el 28 de Septiembre de 2007 y publicado en la 
Gaceta Diario No. 196 del 12 de Octubre del 2007 “Reglamento de la ley 
general de higiene y seguridad del trabajo” 
Y todas aquellas actualizaciones y ampliaciones y/o revisiones que de estas normas 
hubieran podido realizarse. 
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3 PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
3.1 TRABAJOS REALIZADOS 
Como parte del programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Cientifica 
(PCI) en Energías Renovables entre la Universidad Carlos III y la UNAN-Managua y 
financiado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se 
proyectó la instalación de una central fotovoltaica de generación de energía eléctrica 
conectada a la red de baja tensión, sobre la superficie de la cubierta de un edificio que 
forma parte de un complejo de docencia e investigación ubicado en el mismo recinto, 
siendo la nave objeto de la instalación y la instalación propiamente dicha, titularidad de 
la UNAN-MANAGUA. La central está ubicada en las instalaciones del RURMA, en la 
localidad de Managua, departamento de Managua. 
A través de la implantación experimental de este sistema fotovoltaico de conexión a red 
se ha tratado de dar soporte a la comunidad universitaria en materia de energías 
renovables para que dispongan en sus instalaciones de un recurso conectado y en 
funcionamiento sobre el que pudieran experimentar y ampliar sus conocimientos, 
desarrollando nuevas tesis y/o monografías que permitan graduarse a futuros ingenieras 
e ingenieros. 
Así mismo, inicialmente, la propia universidad autónoma de Nicaragua se pudo 
beneficiar de la energía generada reduciendo su factura anual y ahorrando por 
consiguiente parte de la electricidad consumida. 
Además, como proyecto pionero en la conexión a red, se ha pretendido recopilar datos 
suficientes como para poner en marcha legalmente la idea de “net metering” o balance 
neto y poder exportarlo a cualquier hogar cuyo consumo típico no supera en Nicaragua 
los 150 kWh/mes y que por este hecho se beneficia de un subsidio según reza la ley de 
estabilidad energética Nº 554, capítulo VI. 
La implantación del sistema fotovoltaico requiere del cumplimiento de normativa 
técnica específica para instalaciones solares que no está desarrollada oficialmente en 
Nicaragua. Esta puede ser una buena ocasión para sentar las bases de esa normativa 
básica que daría seguridad y confianza para futuras instalaciones regulando legalmente 
la parcela que le corresponde a la energía solar en el mix de energías renovables. 
Cobra una especial importancia en este proyecto la educación ambiental adquirida en 
materia de uso de energías renovables que pueden contribuir a la mejora del país dado 
su alto grado de dependencia energética con respecto a otros países. 
En lugares como Nicaragua, donde las zonas selváticas dificultan la comunicación y el 
acceso entre las diferentes comunidades está supeditado a unas infraestructuras de obra 
civil insuficientes, la energía solar cobra importancia debido al aislamiento entre estas 
poblaciones. En este proyecto se deja de lado este aspecto de la fotovoltaica, haciendo 
hincapié en la conexión a red, ya que como se está comprobando en la actualidad una de 
las formas futuras e independientes de autoabastecerse energéticamente es la de crear 
una red propia o “smart-grid”, que no deja de ser sino un sistema aislado de generación 
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de energía con la particularidad de que es un poco más grande y puede abastecer (con 
los canales adecuados) a una población mayor y que no tendría por qué estar 
necesariamente aislada del resto. 
Una de las facetas más importantes del proyecto trata de contar las dificultades que se 
atravesaron para llegar a buen puerto con esta empresa y, sobre todo, las consecuencias 
y las diferencias a medio o largo plazo entre un trabajo bien definido y un trabajo 
inconcluso. Como punto de partida, en el año 2010, en Nicaragua no se permitía la 
conexión de sistemas fotovoltaicos a la red pública debido a diferentes factores: 
 La potencia a instalar en zonas urbanas no era rentable económicamente como 
para que la compañía de distribución comprase la electricidad generada. 
 No existía legislación concreta que regulase el uso e instalación de generadores 
fotovoltaicos conectados a red. 
 No había estudios que apoyasen y avalasen una ley sólida. 
 Altos costes iniciales. 
3.2 PLANIFICACIÓN 
Con la idea de desarrollar un trabajo multidisciplinar que conjugue la docencia, la 
experimentación y la ejecución en una escuela universitaria de ingeniería y dentro del 
marco de colaboración del PCI se incluía una visita a Nicaragua por estancia de dos 
meses para completar el programa con el diseño y ejecución de la instalación propuesta 
y la culminación de la misma con la defensa del Proyecto Fin de Carrera. 
Igualmente tres alumnos de la UNAN tuvieron oportunidad de finalizar la carrera de 
Ingeniería electrónica gracias a la experiencia piloto de esta instalación. 
Se recoge en el apartado 1 de los anexos el cronograma de la planificación realizada en 
las ocho semanas de estancia en Managua para definir e instalar el sistema implantado 
según el siguiente plan de trabajo: 
1ª Semana: Análisis estudios previos, recopilación de información, situación y mapas 
climatológicos de Managua. 
2ª Semana: Replanteos, elección de la ubicación y estudio de sombras. Viabilidad de la 
instalación. 
3ª Semana: Cálculos energéticos y simulaciones. 
4ª Semana: Listado de materiales y componentes necesarios para el sistema. 
5ª Semana: Contratación de instaladores. Gestión de Compras. 
6ª Semana: Gestión de Compras. 
7ª Semana: Instalación del sistema. 
8ª Semana: Puesta en marcha, recogida de primeros datos. 
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Posteriormente se planificó realizar seguimiento de la instalación que incluye la 
recogida períodica de datos y la interpretación de los mismos sacando conclusiones para 
las propuestas de ampliaciones del programa de cooperación. 
3.3 DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA Y DESVIACIONES 
Inicialmente, fruto de la relación de cooperación, el proyecto nació con un presupuesto 
acordado, tras una serie de estudios preliminares, para la compra de 6 paneles solares de 
175W para obtener 1,050kW de potencia nominal. 
Siguiendo el cronograma expuesto en los Anexos apartado 1, se describen 
cronológicamente los trabajos realizados y las desviaciones ocurridas sobre el 
planteamiento inicial. 
Primera Semana. Recopilación de información energética 
 Creación de inventario de equipos eléctricos y modo de uso (ver Anexos, 
apartado 2) : Se propuso la recogida de datos de todos los equipos eléctricos que 
hubiera en el RURMA con sus potencias y horas de uso anuales con el fin de 
elaborar un “censo de carga” que diera idea del consumo medio mensual (kWh) 
del edificio y, en posteriores fases, aplicar en el proyecto el concepto de “net-
metering” o balance neto entre la energía consumida y la energía generada con 
el sistema implantado sobre el laboratorio de biotecnología del RURMA, 
reduciendo de este modo el coste de la factura eléctrica total.  
 Facturas eléctricas: Para comparar el consumo teórico realizado en el censo de 
carga con el consumo real facturado por la compañía se solicitó y se recopilaron 
las facturas eléctricas de los meses anteriores. 
 Mapas solares reales, datos y mapas climatológicos, bases de datos 
meteorológicos: Búsqueda activa en internet y a través de las instituciones 
nicaragüenses de energía. 
El tiempo estimado para la recogida de estos datos, fue de un par de horas contando con 
la ayuda del responsable del laboratorio de Biotecnología (conocedor de los equipos 
instalados). 
El tiempo real empleado fueron 3 días de visitas al centro ya que por diferentes motivos 
la persona de apoyo tenía escasa disponibilidad. Además, el laboratorio no estuvo 
accesible en el día marcado para la visita. 
Segunda Semana. Replanteos y ubicación 
En este período de tiempo se trató de elegir la mejor ubicación para la instalación del 
sistema. Para ello, de entre los numerosos edificios que componen el complejo del 
RURMA se eligió aquel que cumplía los siguientes requisitos: 
 Tejado con una inclinación adecuada para la latitud en la que nos encontramos 
(12º) para abaratar y simplificar la instalación al superponerla sobre tejado de 
zinc tipo sándwich. 
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 Edificio de mayor altura intentando evitar problemas de sombreado. 
 Orientación del edificio respecto del Sur. Se escogió el que ofrecía tan solo una 
desviación de 7º SE. 
Se produjeron retrasos en la planificación puesto que el edificio estaba flanqueado 
por una hilera de mangos (árboles de gran envergadura) que proyectaban sombra 
directamente sobre la posición pensada para los paneles por lo que hubo que 
conseguir un permiso especial para la tala de los mismos por parte de la UNAN que 
no llegaría hasta semanas después.  
Tercera Semana. Cálculos y estudios energéticos. 
En esta semana el trabajo se centró en la elaboración de estudios energéticos utilizando 
las herramientas informáticas RETScreen y PVSYST para corroborar la viabilidad 
técnica del proyecto. 
Se definieron los componentes principales del sistema para introducir sus características 
en las simulaciones con PVSYST. 
Las configuraciones óptimas resultantes, de acuerdo con el inversor elegido y la 
relación de tensiones y corrientes, aconsejaron incluir un panel fotovoltaico más de los 
presupuestados inicialmente. 
Cuarta Semana. Listado de materiales. 
Se elaboró el listado de materiales definitivo añadiendo la modificación del séptimo 
panel fotovoltaico y definiendo los elementos necesarios para la instalación. 
La potencia pico de la instalación quedó fijada en 1,225 kW con paneles de 175W. 
Quinta y Sexta Semana. Gestión de Compras 
Bajo las modificaciones de proyecto solicitadas se gestionó la entrega del material y la 
contratación del instalador del sistema. 
Se produjeron las siguientes desviaciones respecto de la programación inicial: 
 Retrasos en la entrega de los paneles Fotovoltaicos Al añadir un módulo más 
hubo que cambiar de marca y modelo de panel fotovoltaico por problemas de 
stock en fábrica. Al ser de manufactura extranjera, se retrasaron los envíos. 
Dadas las similares características de los paneles, se adaptaron sin problemas a 
la configuración elegida con el mismo inversor. A pesar de esto, hubo que 
rehacer las simulaciones específicas para estos nuevos paneles. 
 Retrasos en la entrega del medidor bidireccionalDebido a problemas 
administrativos con la homologación y calibración del mismo por parte de la 
compañía eléctrica suministradora para una actividad pionera en Nicaragua. 
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 Retrasos en la entrega del inversorAl igual que los paneles, el inversor era de 
manufactura extranjera, lo cual dificultó su envío y recogida en Managua. 
Pasadas las ocho semanas de estancia, el inversor aún no se había recepcionado. 
Séptima y Octava Semana. Instalación del sistema 
Con los retrasos acumulados se varió la programación avanzando en la elaboración de 
planos eléctricos, de situación y de implantación de la instalación. 
Así mismo, se replanteó con el instalador la disponibilidad de fechas para la instalación 
del sistema. 
A falta de una semana para el regreso a Madrid, se consiguió el material 
correspondiente a la parte DC de la instalación. 
 Se realizó la preinstalación de los paneles fotovoltaicos con sus protecciones, 
dejando lista la colocación del inversor a su llegada. 
 Se incorporaron a dicha preinstalación los alumnos de la UNAN implicados en 
este proyecto, completando la parte de formación práctica y didáctica para la que 
fue concebido. 
Dado que la instalación resultó incompleta en este período de ocho semanas, no se pudo 
realizar la recogida y análisis de los primeros datos. 
Un mes y medio más tarde se recepcionó el inversor DC/AC por parte de los 
responsables de la UNAN y en ausencia de representación de la Universidad Carlos III. 
Fue entonces cuando se convocó de nuevo al instalador para que finalizase con la 
instalación y puesta en marcha del generador fotovoltaico. 
Se reportaron vía e-mail las siguientes variaciones respecto del proyecto inicial: 
 Se cambió el punto de conexión por considerarse el nuevo punto más adecuado 
ya que correspondía a una línea de BT que daba servicio directo al RURMA que 
entroncaba directamente con una línea de MT cercana y que abastece a todo el 
campus de la UNAN. 
 Se instaló una caja estanca para albergar el inversor. 
 Nunca se completó toda la instalación puesto que fue imposible configurar el 
módulo de comunicaciones opcional que se había pedido para controlar de 
manera remota la estación. 
La instalación quedó en funcionamiento con niveles de tensiones y corrientes esperados 
y vertiendo a la red la potencia activa esperada. 
Pero una de las partes más importantes del proyecto, como es la recogida y análisis de 
datos, quedó en el olvido. 
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4 MEMORIA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN  
4.1 CONDICIONANTES 
La producción de energía eléctrica aplicando técnicas fotovoltaicas presenta grandes 
ventajas energéticas, medioambientales e industriales, entre ellas, la diversificación de 
las fuentes primarias para garantizar la seguridad del suministro, reducción del efecto 
invernadero y el respeto al medio ambiente. Sin embargo, el desarrollo de este sistema 
de generación de energía en Nicaragua se está produciendo de forma lenta, encaminado 
básicamente a proyectos para autoconsumo en zonas rurales y sin experiencia alguna en 
cuanto a sistemas de venta a red se refiere, fundamentalmente debido a barreras de 
carácter económico y legislativo. 
Existen numerosas barreras en Nicaragua para instalar energía solar fotovoltaica puesto 
que la tecnología es novedosa y la capacidad de fabricación es nula, ya que la totalidad 
de los elementos principales de las instalaciones son importados del extranjero. 
No hay normativa específica que regule la venta de la energía eléctrica a la red puesto 
que no hay ninguna instalación conectada a la red eléctrica en todo el país con datos 
registrables en cuanto a producción y ahorro se refiere. 
Las trabas para llevar a buen puerto un proyecto de generación fotovoltaica se aprecian 
transversalmente en diferentes estamentos y niveles: 
 Institucionalmente. 
o Descoordinación y ambigüedad de funciones en las instituciones 
públicas. 
o Escasez de organismos de control y regulación de las instalaciones. 
o Escasa formación técnica en energías renovables y en particular en 
energía solar fotovoltaica. 
o Pocos recursos para favorecer acciones a favor de la Energía Solar. 
 Técnicamente. 
o Escasa disponibilidad de tecnología moderna y eficiente. 
o Escasa disponibilidad de servicio técnico. 
o Escasa formación en “buenas prácticas energéticas” así como en buenos 
hábitos para el ahorro de los recursos energéticos que generen conciencia 
social. 
 Económicamente. 
o Dificultad para controlar el gasto de energía.  
o  Dificultad de acceso a fuentes de financiación externa. 
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Sin embargo, Nicaragua es un país en el que por su orografía, sus abundantes recursos 
solares, su potencial energético y sus condiciones climatológicas resulta muy atractivo 
introducir los sistemas fotovoltaicos como elementos productores de energía sumándose 
a los demás medios de generación eléctrica con los que cuenta el país. 
Conocidos estos condicionantes y a pesar de que la tendencia en Nicaragua es la de 
instalar generadores aislados fotovoltaicos que contribuyen a mejorar y a independizar 
las vidas de núcleos de población pequeños y de difícil acceso al sistema eléctrico. A 
pesar de ello, en 2015 ya está funcionando la primera de las fases de una de las mayores 
centrales fotovoltaicas construidas en el país con inversión privada, como lo es la Planta 
Solar Astro que cuenta con 3,1 MW de potencia en el municipio de Tipitapa [12]. 
Con el presente trabajo se apostó por innovar un sistema de net metering en el que se 
entregue a la red la energía producida, y descontando en la factura de la luz dicha 
energía de la consumida por el edificio en el que se instala el sistema. Aunque el 
sistema instalado resultó insuficiente para cubrir las necesidades de consumo del 
complejo RURMA, sí es interesante introducir el modelo de “balance cero” al que se 
tiende en la actualidad en muchos países americanos y europeos en los que los edificios 
son inteligentes y generan solamente la energía que consumen, teniendo como apoyo a 
la red convencional. 
4.2 UBICACIÓN 
El emplazamiento de la instalación se encuentra en suelo universitario, sobre la nave 
situada en las instalaciones que la universidad nacional de Nicaragua posee en el 
complejo de investigación RURMA cuya dirección es de ENEL central 2 Km. al Sur, en 
la localidad de Managua, departamento de Managua.  
Las coordenadas UTM del centro de la instalación son: 
X: 579798 
Y: 1339562 
Las coordenadas geográficas del centro de la instalación son: 
Latitud: 12º 07’ 0,14” N 
Longitud: 86º 16’ 26,12” O 
Elevación: 166m. 
El punto de conexión concedido está situado en el edificio contiguo al laboratorio de 
biotecnología y pertenece a la línea de baja tensión de la Red de ENEL-FENOSA que 
circunda la parcela del RURMA. 
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En la Figura 6 se sitúa geográficamente la instalación. 
En la Figura 7 se localiza el edificio sobre el que se ejecutó la instalación. 
La Figura 8 representa la localización de los elementos principales del generador 
fotovoltaico. 
  
Figura 6. Situación geográfica de la instalación 
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Figura 7. Situación complejo RURMA 
Figura 8. Ubicación acometida o Punto de Conexión Sistema FV 
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4.3 FICHA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN 
El generador experimental contó con 7 módulos de 175 Wp, montados sobre estructura 
metálica fija, y conectado a un inversor de 1100 W de potencia nominal a través de 
cableado y conexiones especialmente indicados para sistemas fotovoltaicos con sus 
correspondientes medidas de  protección eléctrica. 
La potencia pico total de la central fotovoltaica alcanzó 1,225 kWp ocupando una 
superficie total instalada de paneles solares de 9,107 m
2
 aproximadamente. 
Las características básicas de las mismas se definen en la Tabla 2: 
Tabla 2. Ficha técnica de la instalación 
CARACTERÍSTICA VALOR 
ORIENTACIÓN 7º SE 
INCLINACIÓN 18º 
TIPO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO Si-Monocristalino 
POTENCIA PICO DEL MÓDULO (Wp) 175W 
Nº DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 7 
Nº DE AGRUPACIONES 1 
POTENCIA POR INVERSOR 1,225 kW 
Nº DE INVERSORES:  1 
POTENCIA PICO DEL CAMPO DE PANELES 
(kWp): 
1,225 kW 
POTENCIA NOMINAL EN INVERSORES (W) 1,1 kW 
TIPO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 
(MONOFÁSICA / TRIFÁSICA) 
Monofásica 
TENSIÓN DE EVACUACIÓN Baja Tensión 
 
Se detallan los cálculos en los Anexos apartado 3.2. 
 
En los siguientes apartados se describe el dimensionado de la planta y los distintos 
elementos de los que constaba la instalación. Se incluye también una previsión de la 
energía producida por el generador fotovoltaico. 
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4.4 GENERADOR FOTOVOLTAICO 
Se conoce como generador fotovoltaico al conjunto de módulos que, conectados 
eléctricamente entre sí, generan energía eléctrica en unas determinadas condiciones de 
tensión y corriente continua a partir de la energía solar incidente. Dicha energía depende 
básicamente del número y tipo de módulos instalados, de su inclinación y orientación 
respecto al sur (orientación óptima en estas latitudes) y fundamentalmente de la 
radiación solar incidente en el plano de módulos. 
El montaje de los paneles fotovoltaicos se realizó sobre la cubierta del recinto, 
orientándolos al sur mediante estructura soporte de acero galvanizado según se puede 
observar en la Figura 9. 
La inclinación y orientación adoptadas fue de 18º y 7º respecto del Sur respectivamente, 
de modo que se dispusieron siguiendo las líneas de la construcción, no rompiendo la 
estética del edificio e integrando la instalación en el mismo en la medida de lo posible. 
La cubierta de la nave, fabricada en chapa de zinc, tiene una superficie total construida 
de 130 m
2 
 de la cual se utilizaron 9 m
2
 para el generador fotovoltaico. 
El tejado sobre el que se instalaron los módulos conforma una cúpula hexagonal en la 
que uno de los 6 triángulos que la componen está orientado 7º al SURESTE cuyas 
medidas son 6,44 m de base y 5,34 m de altura. 
En dicha cubierta se instalaron los 7 módulos integrados sobre la chapa de zinc 
aprovechando su inclinación de 18º respecto a la horizontal, y dispuestos en 1 fila de 
estructura superpuesta a la propia cubierta.  
Se contempla un espacio de 2cm entre módulos como distancia de seguridad ante 
posibles efectos de dilatación por el calor así como la notable distancia entre el tejado y 
la cadena de módulos que asegura una idónea circulación de aire contribuyendo a la 
reducción del exceso de temperatura en la zona de generación. 
Así se tiene 1 hilera de 7 módulos. De esta manera se evitan las sombras originadas por 
varias hileras situadas unas detrás de otra.  
Igualmente los módulos se encuentran separados de los elementos estructurales de la 
cubierta que pudieran originar sombras, tal como petos perimetrales o chimeneas.  
No existen sombras generadas por otros edificios que se encuentren en las proximidades 
que afecten al generador. Además, se intentó adecuar la vegetación existente alrededor 
para que no produjese sombras sobre el generador fotovoltaico realizando planes de 
poda de los árboles cercanos. Después de conseguir la autorización pertinente para 
trasladar la ubicación de un árbol de mango cercano, se logró que ninguna sombra 
limitase la eficiencia de la instalación por lo que parecía el lugar idóneo para la 
implantación del generador fotovoltaico. 
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El generador se compone, por tanto, de 1 cadena de 7 módulos en serie para un único 
inversor. El sistema así dimensionado no produce tensiones o corrientes fuera de los 
márgenes de utilización óptima del inversor.  
Como esta configuración incluye una sola serie no es necesario acoplar ninguna caja de 
conexión de protecciones para corriente continua puesto que el inversor ya lleva 
integrada estas protecciones y además incluye un interruptor de corte general cuya 
función principal es la desconexión con seguridad de la parte DC respecto de la parte 
AC. 
Por último, mediante la disposición de los módulos en vertical, integrándolos sobre la 
cubierta aprovechando su inclinación de 18º, se consigue reducir el impacto visual de la 
instalación, así como las cargas ejercidas sobre la cubierta. 
 
Al acabar el montaje del campo fotovoltaico se tomaron medidas de tensión y corriente 
obteniéndose como resultado una tensión de 247,8V y una corriente de 5,5A en DC. 
4.5 MÓDULO FOTOVOLTAICO SHARP NT-175 UC1 
Los módulos fotovoltaicos seleccionados, de la marca SHARP modelo NT-175 UC1 
cuya potencia nominal es 175 Wp, que se incluyen en este proyecto cuentan con los 
certificados de calidad reconocidos en el sector, y están fabricados en factorías 
homologadas con la ISO 9001. Dichos módulos poseen diodos de paso para evitar 
posibles averías en las células que los componen evitando así el problema denominado 
de “punto caliente” consistente en células que trabajan a una temperatura 
significativamente superior a otras del mismo módulo. 
El módulo se compone de una cubierta especial de vidrio transparente templado y 
micro-estructurado de alta transmisividad, para dotarle de una resistencia elevada frente 
Figura 10. Implantación del campo fotovoltaico. 9. Implantación del Ca po F
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a inclemencias climatológicas adversas que pudieran comprometer la composición 
intrínseca del mismo. Además protege contra la suciedad, humedad y golpes. 
Cada módulo está constituido por 72 células de color negro de 125x125mm texturada 
con capa antirreflexiva, conectadas en serie en una matriz de 6x12. Las células son 
monocristalinas de alta eficiencia con los contactos grabados por láser. Están totalmente 
embutidas en una lámina transparente de EVA (etilen-vinil-acetato) y en su parte 
posterior con una lámina de TEDLAR de muy alta calidad, asegurando de esta forma su 
total estanqueidad. 
 
La caja de conexión en la parte posterior del módulo es plana y compacta. No presenta 
cavidades, es impermeable y resistente a la radiación ultravioleta, los microbios y la 
temperatura. Lleva incorporados los diodos de derivación, que evitan la posibilidad de 
avería de las células y su circuito, por sombreados parciales de uno o varios módulos 
dentro de un conjunto. Esta caja cumple con las especificaciones IP 65, garantizando su 
estanqueidad frente a la humedad y a los contactos indirectos con las personas. 
 
Figura 10. Módulo Solar SHARP NT-175 UC1 
Figura 11. Estructura del módulo fotovoltaico 
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La Tabla 3 resume las características constructivas del panel instalado. 
Su elevada potencia unitaria y su baja dispersión en potencia lo hacen idóneo para 
aplicaciones de conexión a red. 
Tabla 3. Ficha técnica del módulo SHARP NT-175 UC1 
Módulo fotovoltaico SHARP NT-175UC1 
Tecnología de la célula Silicio monocristalino 
Número de células 72 
Eficiencia mínima de célula - 
Potencia pico Pp(Condiciones estándar de medida – CEM) 175 Wp 
Tolerancia de la potencia +10%/-5 % 
Tensión a circuito abierto UOC (CEM) 44,4 V 
Intensidad de cortocircuito IOC (CEM) 5,4 A 
Tensión en el punto de máxima potencia UMPP(CEM) 35,4 V 
Intensidad en el punto de máxima potencia IMPP(CEM) 4,95 A 
Tensión de aislamiento UISO 600 V 
Tipo de aislamiento Clase II Clase C 
Variación de la tensión con la temperatura ΔU - 0,36% / ºC 
Variación de la intensidad con la temperatura ΔI 0,053% / ºC 
Variación de la potencia con la temperatura φ - 0,485 %/ºC 
Dimensiones (L x A x F) 1575 x 790 x 46 mm 
Peso 16 Kg. 
Índice de protección -Clase C fire Rating 
Certificación  UL 1703 
Garantía de potencia 
10 años del 90 % de la potencia 
de salida y 25 años del 80% 
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4.6 INVERSOR 
Los inversores son los aparatos electrónicos encargados de transformar la energía 
eléctrica en corriente continua generada por los paneles fotovoltaicos en corriente 
alterna apta para ser inyectada en la red de distribución (120Vac, 60Hz en Nicaragua). 
Los parámetros básicos a tener en cuenta en la asociación del generador fotovoltaico y 
el inversor son el de máxima y mínima tensión de funcionamiento del conjunto de 
módulos fotovoltaicos.  
Se tomará como tensión mínima de trabajo la tensión en el punto de máxima potencia, 
(Vmpp) a +60ºC y como máxima tensión la tensión a circuito abierto (Voc) a -10ºC.  
El rango de trabajo del inversor deberá incluir como mínimo, el rango delimitado por 
estos dos valores. En ningún caso el campo fotovoltaico debería generar una tensión 
superior a la máxima permitida en el circuito de entrada del equipo inversor. 
Se seleccionó el inversor PVP1100 del fabricante PVPowered, que incluye aislamiento 
galvánico. 
El inversor aquí citado es también el encargado del seguimiento del punto de máxima de 
potencia del módulo fotovoltaico maximizando de esta forma la producción de energía 
sean cuales sean las condiciones meteorológicas.  
Hay que tener en cuenta que la producción fotovoltaica varía mucho dependiendo de 
una serie de factores externos como pueden ser la temperatura, las nubes y la 
irradiación, con lo cual es necesario tener algún sistema para mantener al panel en el 
punto más favorable para la generación. 
En periodos nocturnos el inversor se mantiene en situación de stand-by o espera de las 
condiciones de radiación que hagan que la potencia de entrada de los módulos supere el 
umbral de mínima potencia a partir del cual se conecta automáticamente para inyectar 
corriente a la red. El inversor deja de inyectar a la red cuando la producción de los 
módulos baje por debajo del umbral predeterminado. 
El inversor se desconecta de forma automática cuando se detecta un fallo en la red 
eléctrica de forma que impida su trabajo en modo isla. El equipo se conecta 
automáticamente cuando se restablezca el servicio en la red.  
El inversor incorpora protecciones de tensión de salida, de forma que se desconecta 
automáticamente de la red en el caso en que la tensión de salida esté fuera de rango 
0,85Vn < Vn <1,1Vn, siendo Vn la tensión nominal de conexión. La conexión resulta 
automática una vez restablecido el valor de la tensión. 
El inversor integra protecciones de frecuencia de salida, de forma que se desconecta 
automáticamente de la red en el caso en que la frecuencia de salida esté fuera del rango 
59,3 Hz < f < 60,5 Hz, siendo f la frecuencia nominal de red de 60Hz. La conexión es 
automática una vez restablecido el valor de la frecuencia. El inversor incorpora también 
transformador de aislamiento galvánico. 
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Así mismo, el inversor incorpora como sistema adicional de seguridad la tarjeta GFI 
(Ground Fault Interrupt) encargada de derivar a tierra los consumos de corriente no 
deseados. 
El circuito GFI protegido con un fusible VCD 600, 1A se activa si la intensidad de 
corriente supera 1A. En este instante se desactiva la producción de energía 
visualizándose en pantalla el error “0400 0000 Ground Fault”. 
Por tanto, este inversor dispone en su entrada de un cuadro de protección en CC que 
cumple las funciones de conexión-desconexión del generador fotovoltaico, detección de 
derivación en el circuito de CC y posibilidad de cortocircuitar y conectar a tierra el 
generador frente a fallos de aislamiento en CC. 
Además incorpora protecciones contra sobretensiones en CC, contra sobretensiones en 
CA y contra sobretemperatura. 
 
El inversor incluye en su frontal un display para mostrar mensajes de alarma, indicar 
estados de funcionamiento o leer valores de algunos de los parámetros más importantes 
tales como la tensión e intensidad de entrada o la potencia generada a la salida del 
inversor. 
El inversor debe montarse tan cerca como sea posible del generador fotovoltaico con el 
fin de minimizar las pérdidas en el circuito de CC. Se monta, en disposición vertical y 
en lugar suficientemente ventilado y accesible con el fin de facilitar su operación. 
Para esta instalación se decidió montar el inversor colgado de la fachada más próxima al 
tejado del edificio en el que se ubicó el generador fotovoltaico, concretamente a 2,5m 
del suelo. 
Figura 12. Inversor PVPowered 1100. 
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Además, aunque el inversor está preparado para instalaciones en intemperie, se le dotó 
de una caja protectora con ventilación de manera que no fuese accesible a cualquier 
persona evitando así cualquier tipo de riesgo eléctrico. 
En la Tabla 4 se resumen las principales características del inversor PVPowered 1100. 
Tabla 4. Características principales del inversor PVPowered 1100. 
Característica Valor 
Rango de tensiones de entrada 115-450 V 
Máxima tensión de entrada UDC MAX INV 500 V 
Mínima tensión de entrada UDC MIN INV 130 V 
Máxima corriente de entrada ISC INV 26 A 
Potencia nominal de salida 1,1 kW 
Máxima potencia de salida 1,1 kW 
Máxima eficiencia 90,5 % 
Tensión de salida 120/240 Vac 
Frecuencia de salida 60 Hz 
Peso 55 Lbs 
Índice de protección IP 20 
Rango admisible de temperaturas -25ºC a 40ºC 
Figura 13. Inversor PVPowered 1100 y caja protectora. 
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4.6.1 CONEXIONES EN EL INVERSOR 
 Puesta a Tierra. Principalmente se realiza la puesta a tierra del inversor con una 
varilla de cobre de ½”x5” con su brida conectada con cable de calibre 10 AWG 
a la tarjeta de DC del inversor. 
  
 Conexión AC. El PVP1100 es un inversor monofásico por tanto se conecta una 
de las fases de la acometida general a la línea AC (L1) con cable protoduro 3x10 
AWG y el neutro de la acometida a la línea AC (L2). 
 
 Conexión DC. Realizada conectando el extremo positivo del generador 
fotovoltaico (cable rojo) al conector PV+  y el extremo negativo del generador 
fotovoltaico (cable negro) al conector PV- de la tarjeta DC en el inversor. 
 
Figura 14. Conexión P.T. en Inversor 
Figura 15. Conexión fase L1 y neutro L2 en inversor. 
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 Conexión en acometida general (punto de enganche) 
Se lleva la línea aérea de la Conexión AC hasta la caja general de protecciones 
situada en el edificio aledaño del laboratorio de Biotecnología incorporando un 
interruptor automático (breaker) de 15 A en AC como medida de protección y 
sectorización del sistema fotovoltaico con respecto a otros consumos asociados a la 
red. 
 
 
 
Figura 16. Conexión generador FV con inversor. 
Figura 17. Punto de conexión en el laboratorio de biotecnología. 
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Se resumen la serie de funciones de protección, tanto para la protección de las personas, 
como para la autoprotección del equipo incluidas en el inversor: 
 Protección contra fallos de aislamiento: El inversor monitoriza la conexión a 
tierra de la parte fotovoltaica y muestra un mensaje de error si hay un error de 
aislamiento. 
 Protección contra sobre-corriente a la salida. 
 Protección contra inversión de polaridad en la parte DC. El inversor está 
protegido contra inversiones de polaridad desde los paneles. 
 Protección contra sobrecalentamientos: El inversor dispone de unos ventiladores 
que regulan su velocidad según la temperatura interna del mismo para evitar 
sobrecalentamientos que puedan destruir el equipo. 
 Protección contra sobrecarga de paneles: Si se han instalado demasiados paneles 
para un solo inversor, el inversor se protegerá produciendo menos energía a la 
salida. 
 Protecciones contra el funcionamiento en modo isla. El inversor se desconecta 
cuando detecta que está funcionando en modo isla (sin apoyo de la red de baja 
tensión) para evitar daños sobre las personas que puedan estar trabajando en 
dicha red. 
4.7 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 
Adicionalmente con el objetivo de realizar una labor de recogida y tratamiento de datos 
para el estudio, la mejora y el seguimiento del sistema energético propuesto se planteó 
la incorporación de un sistema de telemedida y recogida de datos de la instalación, a fin 
de mantener controlados de forma remota en todo momento los parámetros más 
importantes de la instalación. 
Para tal fin, el inversor propuesto incluye un sistema de adquisición de datos que 
permite la lectura de los principales parámetros de funcionamiento. 
El conjunto de parámetros se puede transmitir por medio de una interfaz GPRS a un 
ordenador que recoge toda la información y, mediante el software incluido, se 
descargarían para procesarlos y presentarlos de forma adecuada, incluyendo una señal 
de alarma en caso de avería. 
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Los principales parámetros recogidos por el sistema serán los siguientes: 
 Tensión e intensidad en CC a la entrada. 
 Potencia en CC a la entrada. 
 Tensión e intensidad AC a la salida del inversor. 
 Potencia entregada a la red. 
 Coseno de phi y signo del seno de phi. 
 Energía acumulada (en kWh) inyectada a la red. 
 Frecuencia de la red. 
 Tiempo total en estado operativo. 
 Estado de las alarmas. 
 Estado de funcionamiento interno. 
 
El sistema de monitorización es diseñado para, conjuntamente con los elementos de 
seccionamiento y medida de CC y el inversor, controlar en todo momento el correcto 
funcionamiento de la instalación fotovoltaica. 
Los elementos adicionales que se debieran acoplar conjuntamente con los elementos 
instalados de PVPowered, forman el sistema de control y monitorización. 
Figura 18. Unidad de comunicación y monitorización del inversor 
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4.8 CONTADOR BIDIRECCIONAL. MEDIDOR DE ENERGÍA 
Para registrar y contabilizar la energía consumida y generada es necesario instalar un 
contador bidireccional que asegure a la compañía eléctrica que se efectúan las medidas 
correctamente. 
Por tanto el elemento medidor debe estar homologado y calibrado por los organismos 
oficiales competentes en materia eléctrica. 
En Nicaragua generalmente existen medidores en casi todos los puntos de consumo, 
pudiendo configurarse de manera bidireccional para que contabilice en kWh, tanto la 
energía generada por el sistema fotovoltaico y que es entregada a la red, como la 
consumida por los diversos aparatos eléctricos conectados en el recinto objeto. 
. 
Este medidor es fundamental para poner en práctica de una manera fiable la medición 
neta o “net metering”. 
Aunque este aspecto resulta un atractivo añadido a los objetivos del proyecto por 
introducir un concepto nuevo en el país y por ponerlo en práctica de manera regulada, 
jamás hubo constancia de que se registrase medida alguna con contador bidireccional. 
4.9 ESTRUCTURA SOPORTE 
Las estructuras de soporte deben estar realizadas en un material resistente a la corrosión. 
En el caso de la presente instalación al usar acero galvanizado los agujeros para la 
tortillería se realizan siempre antes de galvanizar los perfiles. 
Tanto la estructura como sus apoyos estarán calculados para soportar cargas de viento, o 
cualquier otra inclemencia meteorológica propia de la ubicación señalada. 
Para la instalación objeto de este documento, siguiendo estos criterios, la estructura se 
construyó en acero galvanizado, quedando sobreexpuesta al tejado con un ángulo de 18° 
(igual al del tejado). El sistema de anclaje y los elementos estructurales están fijados 
para soportar vientos muy fuertes de hasta 140 Km. /h. 
Figura 19. Medidor bidireccional de energía. 
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Figura 20. Estructura de soportación. 
Figura 21. Superposición de módulos FV sobre estructura soporte 
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Además las estructuras deben estar conectadas a tierra para evitar que acumulen cargas 
electrostáticas y para evitar posibles problemas en caso de tormenta. La estructura y el 
sistema de sujeción de los módulos permiten la necesaria dilatación térmica para evitar 
esfuerzos metálicos sobre los marcos de los módulos. 
La sujeción de los módulos a la estructura se realizó por 4 puntos para asegurar que no 
se produzcan flexiones sobre los módulos. 
Los topes de sujeción para los módulos a la estructura están pensados para que no den 
sombra a las células. 
La tornillería de sujeción de los paneles solares está realizada en acero inoxidable. 
En caso de que las estructuras metálicas hubieran sido de un material diferente al del 
marco de los paneles se colocarían medios para evitar el contacto directo entre los dos 
metales que podrían ocasionar corrosión por par galvánico, por ejemplo arandelas de 
Nylon. 
La estructura se ancló a las correas de las naves mediante tornillos autorroscantes. De 
este modo se asegura la sujeción de la estructura a la cubierta, no sobrepasando, 
incluido el peso propio y el de la estructura y módulos, el peso máximo admitido por m
2
 
por la cubierta. 
La estanqueidad de la cubierta quedó asegurada por el ejecutor de la obra mediante la 
colocación de juntas y sellado en silicona, sirviendo su actuación como garantía ante 
cualquier eventualidad en la cubierta. 
4.10 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
4.10.1 CABLEADO Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
Todo el cableado de la instalación, así como las cajas de conexiones, armarios y 
cualquier otra envolvente susceptible de que pueda producirse un contacto indirecto, 
deberá incluir aislamiento reforzado o suplementario de Clase II, según la norma o 
reglamento NEC [13]. 
En Nicaragua se adopta el sistema americano de conductores para medir su calibre. Este 
sistema es conocido por las siglas AWG (American Wire Gauge) [14] . 
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Como se puede observar en la Figura 22, a diferencia del sistema europeo, a medida que 
va aumentando la numeración del conductor va disminuyendo la sección. 
A efectos de cableado y conexionado, se considerarán cuatro zonas independientes 
dentro de la instalación:  
1-.Conducciones de la cadena o serie de módulos. 
2-.Conducción principal de corriente continua.  
3-. Conducción de conexión a la red de corriente alterna. 
4-.Conducción de puesta a tierra. 
4.10.2 CONDUCCIONES DE LA CADENA O SERIE DE MÓDULOS 
Para una mayor facilidad en el conexionado de los módulos fotovoltaicos, el cableado 
entre módulos se efectuará empleando cable denominado solar, unipolar protegido 
especialmente ante rayos UV, de sección adecuada, de acuerdo a los criterios de caída 
de tensión máxima y corriente máxima admisible. 
El conductor empleado fue cable con conector multicontact o similar unipolar PVC de 
calibre 12 AWG de 2 x 3,31 mm
2
 de sección, de alta protección contra los rayos UVA. 
 
Figura 22. Diámetros relativos de varios calibres AWG. 
Memoria técnica de la instalación 
 52 
 
 
El cableado de la cadena será superficial bajo tubo fijado a la estructura soporte 
metálica de las placas mediante bridas o elementos de sujeción similares.  
El generador fotovoltaico, se conecta directamente en serie mediante el cableado 
proporcionado por cada módulo uniendo el terminal positivo de un módulo con el 
negativo del siguiente módulo. 
A partir de los dos extremos resultantes de esta serie determinaremos la conducción 
principal de corriente continua que va hasta el inversor en su parte de continua  donde se 
incluyen además los elementos de protección que se detallan en las características del 
inversor. 
4.10.3 CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE CORRIENTE CONTINUA 
La línea principal de corriente continua que corresponde a la cadena formada al unir en 
serie los 7 módulos que forman el campo fotovoltaico se conecta directamente al cable 
principal hacia el inversor. 
La sección de cable elegida para el tramo comprendido entre el último módulo de la 
serie y el inversor es un AWG 12 para uso rudo (condiciones atmosféricas extremas) de 
Figura 23. Conector multicontact. 
Figura 24. Cable solar módulo SHARP NT-175 UC1. 
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3x3.307 mm
2
, 60°C, 500V y soporta una corriente de 25 A, a una temperatura de 
aislamiento de 60 °C. Esta misma sección equivale a la utilizada comúnmente en 
España para este fin con cable solar de 4 mm
2
. 
 
El cableado de la línea principal de corriente continua discurre sobre el tejado de zinc y 
por el lateral de la nave y se recubre mediante tubo rígido de 50 mm de diámetro 
exterior en montaje superficial fijado a la pared, quedando alejado y convenientemente 
separado de las zonas de paso y uso de los usuarios del recinto. 
Para el trazado de la línea se procuró que su longitud fuese la más corta posible y no 
presentase ángulos pronunciados. El radio de curvatura interior, después de colocado el 
cable, debiera ser, como mínimo de 10 veces el diámetro exterior del cable. 
4.10.4 CONDUCCIÓN DE CORRIENTE ALTERNA 
La conducción de corriente alterna comprende desde el módulo AC del inversor hasta la 
caja principal de protección o acometida principal. 
La acometida principal se sitúa en el edificio aledaño (laboratorio de Biotecnología) al 
que alberga el sistema fotovoltaico, separada de este unos 25 m. 
Por tanto se decidió llevar una conducción aérea para realizar la conexión. Dicha 
conexión se realiza mediante cable protoduro TGP 3x10 AWG. 
Como el inversor PVP1100 es monofásico se conecta una de las fases de la acometida a 
la línea L1 del inversor en el módulo de AC y la línea L2 del inversor irá conectada al 
neutro de la acometida mediante cable desnudo. 
Figura 25. Cable AWG 12. 
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4.10.5 CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA 
Se realizó la conexión de un conductor de tierra de similar sección que la utilizada para 
la conducción de la serie de módulos, el cual se unió a las masas metálicas de los 
elementos de la instalación (módulos, estructura soporte, etc.) mediante tornillos 
antirroscantes o terminales apropiados. 
El conductor de puesta a Tierra une la parte continua (DC) del  inversor con la varilla de 
puesta a tierra mediante cable 10 AWG de color verde según la normativa NEC [13]. 
4.10.6 ELEMENTOS DE CORTE Y PROTECCIÓN. PROTECCIONES DE CORRIENTE CONTINUA 
A pesar de que se presupuestó un “breaker” interruptor seccionador de 15A, no fue 
instalado. Tan solo se contó con las protecciones de continua que alberga el inversor. 
4.10.7 ELEMENTOS DE CORTE Y PROTECCIÓN. PROTECCIONES DE CORRIENTE ALTERNA 
Breaker de 15A en la acometida principal para independizar el sistema FV del resto de 
las instalaciones del complejo RURMA. 
Figura 26. Conexión AC en inversor PVP1100 
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4.10.8 TOMA DE TIERRA 
La puesta a tierra tiene por objeto limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería de los equipos 
eléctricos que se usen.  
La puesta a tierra se debería realizar de forma que no se alteren las condiciones de 
puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora, asegurando que no se produzcan 
transferencias de defectos a la red de distribución. Esto se consigue mediante una 
separación galvánica entre la red de distribución de baja tensión y la instalación 
fotovoltaica, separación que se consigue bien mediante el propio transformador 
elevador del centro de transformación o bien gracias al transformador de aislamiento 
que incorpora el inversor. 
Las masas de la instalación fotovoltaica (incluyendo estructura soporte de los módulos, 
marco metálico de los módulos, envolventes metálicas de los armarios y cuadros, etc.) 
se conectaron a una tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, 
que en esta instalación es además independiente de la toma de tierra existente del 
edificio. 
Como ya se mencionó en el apartado 4.6.1 en la instalación objeto del presente 
documento se utilizó como puesta a tierra una varilla de cobre de ½” x 5” conectada por 
medio de una brida al cable de calibre 10 AWG de color verde, según normativa fijada 
en el NEC. 
Figura 27. Breaker 15A caja general de protecciones 
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4.11 MEDICIONES, PUESTA EN MARCHA 
Como la instalación del sistema FV se realizó en dos fases distintas, las pruebas de 
mediciones y puesta en marcha se realizaron también en dos momentos distintos. 
Fase I Instalación DC 
Del lado de generación DC se midió mediante polímetro la tensión en circuito abierto de 
un solo módulo dando como resultado: Voc =45,2 V ligeramente superior a lo que 
marcan las hojas de características. 
Así mismo, la misma medida al final de la serie de 7 paneles conectados arrojó una 
Voc=321V dentro del rango de entrada admisible por el inversor. 
 
 
Figura 28. Conexión electrodo o varilla de Puesta a Tierra. 
Figura 29. Tensión en circuito abierto del módulo SHARP NT-175UC1 
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Fase II: Instalación alterna 
Del lado de la conversión a energía alterna y en la puesta en marcha definitiva, se 
conectó el inversor al SIN (Sistema de Interconexión Nacional) y se comprobó su 
correcto funcionamiento. Prueba de ello son las siguientes ilustraciones: 
Screen 1: Pantalla inicial del inversor cuando está en modo ON. 
 
 
Screen 2: Potencia fotovoltaica disponible instantánea (W) e historial acumulado de 
energía generada e inyectada a la red (kWh). 
 
Figura 30. Tensión a la salida del generador FV. 
Figura 31. Pantalla 1. 
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Screen 3: Voltaje en AC y DC. 
 
 
NOTA: Screens capturados el 04 de septiembre del año 2011. Hora. 11:45 AM 
El sistema fotovoltaico estaba generando energía y se encontraba conectado a la red de 
distribución eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), aportando energía 
limpia a la red eléctrica nacional.  
Fase III. Sistema de monitorización y recogida de datos 
Para esta tercera fase se adquirió la tarjeta de comunicaciones y monitorización propia 
del inversor pero finalmente nunca se llegó a configurar correctamente de manera que la 
automatización y tratamiento de la información registrada no se llegó a realizar. 
Sí se tomaron datos de generación puntuales de manera manual, corroborando el 
funcionamiento del sistema instalado pero totalmente insuficiente para realizar un 
seguimiento adecuado del prototipo instalado. 
A pesar de conocer de su existencia, a fecha de entrega de este documento no se han 
conseguido las tablas con dichos datos. 
Se muestra en la Figura 34 un croquis de la conexión final señalando las distintas partes 
del generador fotovoltaico. 
  
Figura 32. Pantalla 2. 
Figura 33. Pantalla 3. 
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Figura 34. Croquis conexión física generador FV. 
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4.12 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ESPERADA 
4.12.1 RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN 
Para calcular la producción de energía de una instalación de energía solar se deben tener 
en cuenta varios factores por los cuales un sistema fotovoltaico no puede tener un 
rendimiento del 100%, por lo tanto, la potencia real que tendrá el sistema en 
funcionamiento será menor que la teórica. 
Se define el PR (Performance Ratio o Factor de Rendimiento) como la eficiencia de la 
instalación en condiciones reales de trabajo para el periodo de diseño. 
Los principales factores que pueden afectar al rendimiento y, por tanto, ocasionar 
pérdidas en la eficiencia energética son: 
 Rango de potencia del módulo. 
 Dispersión de parámetros entre módulos.  
 Efecto de la temperatura.  
 Pérdidas por suciedad. 
 Pérdidas por inclinación, acimut y sombras. 
 Degradación fotónica. 
 Rendimiento del inversor.  
 Pérdidas de cableado. 
 Pérdidas por disponibilidad de la instalación. 
Al introducir todos estos parámetros en la matríz de pérdidas de rendimiento se obtiene 
un PR estimado para cada mes al cuál se le aplican los factores correspondientes a las 
pérdidas por sombreado y por orientación e inclinación resultando un PR Global para 
cada uno de los meses del año. 
Se presentan los resultados obtenidos en la Tabla 5 y se detalla el cálculo del PR 
estimado en el apartado 3.5 de los anexos: 
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Tabla 5. Performance Ratio (PR) Global. 
MES 
PR 
estimado 
Rendimiento 
por 
sombreado 
Rendimiento 
por 
orientación 
e inclinación 
PR 
global 
Enero  0,7436 0,995 0,994 0,736 
Febrero  0,7363 0,995 0,994 0,728 
Marzo  0,7276 0,995 0,994 0,720 
Abril  0,7230 0,995 0,994 0,715 
Mayo  0,7344 0,995 0,994 0,726 
Junio  0,7436 0,995 0,994 0,736 
Julio  0,7452 0,995 0,994 0,737 
Agosto  0,7448 0,995 0,994 0,737 
Septiembre  0,7456 0,995 0,994 0,737 
Octubre  0,7475 0,995 0,994 0,739 
Noviembre  0,7490 0,995 0,994 0,741 
Diciembre  0,7475 0,995 0,994 0,739 
Valor medio 0,7407 0,995 0,994 0,733 
 
Las pérdidas totales de la instalación ascienden a 26,7 %, con un rendimiento energético 
del 73,30 %. 
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4.12.2 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TEÓRICA 
Para estimar la producción de energía mensual se definen previamente los siguientes 
conceptos [24]: 
 Radiación solar, como la energía procedente del Sol en forma de ondas 
electromagnéticas.  
 Irradiancia, como la densidad de potencia incidente en una superficie o la 
energía incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie 
[kW/m
2
]. 
 Irradiación, como la energía incidente en una superficie por unidad de superficie 
y a lo largo de un cierto período de tiempo [kWh/m
2
]. 
Más específicamente se define: 
 Irradiancia horizontal Gdm(0) [kW/m
2
], como la densidad de potencia incidente 
por unidad de superficie en el plano horizontal. 
 Irradiancia del módulo G (α, β) [kW/m2], como la densidad potencia incidente 
por unidad de superficie en el plano del campo fotovoltaico. 
 Irradiación H (α, β) [kWh/m2], como la energía recibida por unidad de superficie 
en un tiempo determinado. 
 Horas Solar Pico (H.S.P.). Es la unidad de medida de la irradiación solar y se 
define como el tiempo en horas de una hipotética irradiancia solar de GCEM= 
1000 W/m
2
. 
Los valores calculados para estos parámetros se desarrollan en el capítulo de Anexos 
apartado 3.1  
La energía total (ET, m) generada mensualmente es función de la irradiación, la potencia 
instalada y el rendimiento de la instalación (PR) y se puede calcular según las 
ecuaciones (1) y (2). 
                                     (1) 
           
       
    
                    (2) 
Donde, 
- Pmpp, es la Potencia pico del generador [kWp]. 
- PR, es el rendimiento energético de la instalación o Performance Ratio. 
- Gdm(α,β), es el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del 
generador en las condiciones de orientación e inclinación del plano de captación 
solar [kWh/m
2
.día]. 
- nd, es el número de días de cada mes. 
- GCEM=1 kW/m
2
 es el valor de irradiación bajo condiciones estándar de medida 
(CEM) a 25ºC de temperatura ambiente y una distribución espectral de 1,5 G. 
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Se presenta en la Tabla 6 un resumen de los cálculos de energía estimados: 
Tabla 6. Producción de energía total estimada por mes. 
MES H.S.P. (h) * 
PR 
global 
Nº DÍAS 
(nd) 
ET,m (kWh/mes) 
Enero 6,13 0,736 31 171,219 
Febrero 6,92 0,728 28 172,874 
Marzo 7,03 0,720 31 192,116 
Abril 6,64 0,715 30 174,498 
Mayo 5,36 0,726 31 147,864 
Junio 4,26 0,736 30 115,149 
Julio 4,30 0,737 31 120,352 
Agosto 4,69 0,737 31 131,200 
Septiembre 5,15 0,737 30 139,564 
Octubre 5,32 0,739 31 149,359 
Noviembre 4,73 0,741 30 128,774 
Diciembre 5,56 0,739 31 156,097 
Total anual 1799,065 
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4.12.3 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SEGÚN PVSYST 
Para realizar la simulación de la instalación propuesta se utilizó el software PVSYST 
V5.06 [15], homologado en el mercado y aceptado internacionalmente como una de las 
herramientas más utilizadas en el cálculo y simulación sistemas de energía solar 
fotovoltaica. 
Tabla 7. Parámetros principales PVSYST. 
Parámetros principales 
Base Meteorológica RetScreen 2010 
Tipo Sistema Conexión a Red 
Módulo FV NT-175 UC1 
Potencia nominal Módulo [kW] 175 
Campo FV 1x7  
Potencia nominal Módulo [kW] 1,225 
Orientación. Inclinación [º] 18 
Orientación. Acimut  [º] 7º SE  
Inversor FV PVPowered1100 
Potencia nominal [kWn] 1,1 
Potencia Pico [kWp] 1,225 
 
Se muestran en la Tabla 7 los parámetros principales introducidos en el software y que 
sirven de base para el diseño de la instalación que incluye estudio de sombras y 
dimensionado para los rangos de tensión y corriente óptimos que permitan seguir el 
punto de máxima potencia. 
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Tabla 8. Resultados simulación PVSYST. 
RESULTADOS SIMULACIÓN 
Energía Producida 
[kWh/año] 
1628 
Producción específica 
[kWh/kWp/año] 
1329 
Factor de rendimiento 
PR [%] 
71,6 
 
Los cálculos realizados por el PVSYST se reflejan en el apartado 3.6 de los Anexos a 
esta memoria. 
Se resumen los resultados más significativos de la simulación en la Tabla 8. 
Además, en la Figura 35 se representa la energía mensual inyectada a la red con barras 
marrones. Los meses más favorables o de mayor generación resultan ser los de febrero, 
marzo y abril coincidentes con la estación seca o de verano donde las temperaturas son 
más elevadas y existe mayor radiación solar. 
Se representan las pérdidas del sistema en la Figura 36. Se puede apreciar que el factor 
más determinante son las pérdidas por temperatura ya que con el aumento de 
temperatura se produce una disminución de la tensión de salida en los paneles.  
Igualmente, otros factores de pérdidas importantes resultan ser la degradación del 
módulo y las pérdidas por la calidad del inversor. 
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Figura 35. Resultados principales PVSYST. 
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Figura 36. Diagrama de pérdidas PVSYST. 
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4.12.4 RESUMEN PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. RATIOS 
Se comparan en la tabla 8 los datos de producción obtenidos en los dos apartados 
anteriores: 
Tabla 9. Resumen comparativa cálculos teóricos vs PVSYST. 
PARÁMETRO TEÓRICO PVSYST 
Potencia Nominal Pn [kW] 1,1 1,1 
Potencia pico Pp [kW] 1,225 1,225 
Relación Pn /Pp 0,90 0,90 
 Total Pérdidas por orientación e 
inclinación y sombreado [%] 
1,1 4 
PR medio anual Estimado [%] 73,3 71,6 
Energía anual producida [kWh] 1799 1628 
Ratio anual kWh/kWp 1411 1329 
Autoconsumo [%] 5,59 5,06 
 
Para las mismas condiciones iniciales de potencia, se observó en los cálculos realizados 
que el cálculo teórico es más optimista en cuanto a la energía anual esperada respecto de 
los valores que arroja el PVSYST. 
La experiencia suele corroborar esta predicción ya que es difícil conocer cómo se ha 
realizado el cálculo del PR a través del PVSYST. 
Sin embargo, habitualmente los datos medidos experimentalmente superan las 
previsiones del software y se acercan a las teóricas calculadas. 
En el apartado de pérdidas por sombreado se ha supuesto el caso ideal en el que no 
había obstáculos ni arbolado (aunque finalmente no resultase así) y con respecto a la 
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orientación e inclinación las pérdidas son mínimas debido a la disposición casi óptima 
del campo fotovoltaico. 
Extrapolando los resultados de generación anual a los 35 años que se supone debería 
tener de vida útil el sistema fotovoltaico, esta instalación produciría del orden de 50732 
kWh al ritmo de 12 años con una potencia pico del 90 % garantizada por el fabricante 
de los módulos, 13 años con un 80 % y 10 años más con un 70 %. 
Cabe resaltar que la potencia fotovoltaica instalada en el RURMA no responde a las 
necesidades reales de demanda del edificio de biotecnología ya que como se puede 
comprobar en el apartado 2 de los Anexos, los receptores eléctricos instalados 
consumen una energía mucho mayor que la que aporta el sistema fotovoltaico. De ahí 
que el porcentaje de autoconsumo sea tan reducido (5%-6%). 
Se recuerda, no obstante, que esta instalación fue concebida inicialmente como banco de 
pruebas, docencia y experimentación para la UNAN-Managua. 
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5 MEMORIA ECONÓMICA 
5.1 ESTUDIO DE MERCADO 
La viabilidad de un proyecto de cooperación internacional se ve ampliamente afectada 
por los costes del mismo ya que el aporte financiero necesario para llevar a cabo el 
proyecto suele estar muy ajustado. 
Además, se debe tener en cuenta que en un país como Nicaragua, los costes de 
producción de electricidad con un sistema fotovoltaico estaban en la fecha de 
implantación del proyecto (año 2010) entre 5 y 9 US$ por vatio pico instalado. 
Es decir, que si se tiene en cuenta que el generador fotovoltaico instalado era de 1225 
Wp hubo que manejar un presupuesto que estaba entre los 6125 US$ y los 11025 US$. 
El esfuerzo que dedica tanto la UC3M como la AECID a todos los proyectos de 
cooperación en los que están presentes es elevado y los recursos, tanto humanos como 
económicos, son escasos y más en tiempos en los que la crisis económica y social es 
acusada fuertemente en todos los estamentos de la sociedad. 
El proyecto está financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), dentro de su Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica (PCI) (BOE Nº 14, de 16 de enero de 2010). Una cifra cercana 
a los 7000 US$ fue el presupuesto final que se disponía para el desarrollo de este 
proyecto. 
Este presupuesto se vio incrementado excepcionalmente en 400 € (Euros) mensuales 
para sufragar los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y seguro 
correspondientes a la estancia de dos meses realizada por Oscar Rodríguez Juárez como 
miembro del equipo investigador y docente del proyecto D/023506/09 Colaboración 
docente e investigadora en torno a la titulación en Ingeniería de Energías Renovables en 
la UNAN-Managua dentro del marco de colaboración que llevan a cabo ambas 
universidades. 
Con estos números de partida se hizo una prospección en el escaso mercado de 
suministros específicos para energía solar existente en Nicaragua atendiendo 
principalmente a los siguientes criterios de búsqueda: 
 Búsqueda de módulos FV. 
Han de ser módulos de manufactura extranjera ya que en Nicaragua no se produce 
esta tecnología, encareciendo el producto, tiempos de entrega y dificultades ante 
posibles cambios por rotura o disconformidad. 
 Búsqueda de sistema soporte o estructura de superposición para módulos FV. 
Se realizó a través de la empresa instaladora. 
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 Búsqueda de inversor FV y sistema de monitorización. 
Igualmente ha de ser de manufactura extranjera encareciendo el producto, tiempos 
de entrega y resultando nulo el servicio técnico asociado a todo inversor 
fotovoltaico. 
 Búsqueda de protecciones. 
Se dieron dificultades para encontrar materiales específicos para energía solar 
fotovoltaica como son Interruptores Seccionadores DC y cable solar con las 
especificaciones requeridas para tal efecto. 
Sin embargo, no fue difícil encontrar soluciones económicas similares con las 
protecciones y el cableado instalado habitualmente para otras instalaciones 
eléctricas. 
 Búsqueda de Medidor o contador bidireccional homologado. 
Se encontraron dificultades para calibrar y homologar el medidor por parte de la 
empresa suministradora de energía Unión Fenosa, que al no estar familiarizada con 
instalaciones de generación y consumo en edificación pusieron trabas de índole 
administrativo. 
 Búsqueda de Instalador o empresa instaladora homologada. 
En 2010 existían en Nicaragua pocas empresas especializadas en sistemas 
fotovoltaicos con conexión a red (SFCR). Además, por lo general, el personal 
instalador suele tener escasa capacitación en energía solar por lo que se optó por 
contratar a un instalador alemán de confianza que lleva residiendo en Nicaragua más 
de 20 años y por tanto conoce a la perfección la normativa eléctrica nicaragüense 
además de que posee formación acreditada en energías renovables y ha colaborado 
con la UNAN en distintos proyectos y programas de capacitación. 
5.2 PRESUPUESTO 
Se recoge en la Tabla 10 el presupuesto final para la instalación y puesta en marcha del 
sistema fotovoltaico con conexión a red y medición neta de 1,225 kW de potencia sobre 
el tejado del edificio hexagonal del complejo RURMA. 
Se incluyen en el presupuesto tanto los gastos de la mano de obra y mantenimiento de la 
instalación por parte de la empresa instaladora así como los gastos derivados de la 
estancia de dos meses de Oscar Rodríguez Juárez como desplazado en Managua, 
Nicaragua. 
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Según se refleja en la ley 532 del marco jurídico nacional y para incentivar la 
implantación y utilización de energías renovables algunos de los elementos del 
generador fotovoltaico están exentos de pagar impuestos en Nicaragua. Es el caso de los 
módulos fotovoltaicos para esta instalación. 
Para conformar el presupuesto se ha tenido en cuenta un periodo de mantenimiento de 
10 años a cargo de la empresa instaladora y que se ha incluido en la partida de “Mano 
de obra instalación generador FV”. 
Como corresponde a todos los SFCR el peso de la inversión recae siempre sobre los 
módulos FV y sobre el inversor, siendo los elementos críticos a la hora de buscar una 
relación adecuada en cuanto a eficiencia-calidad-precio. 
Elemento
Precio unitario 
[US$]
Unidad TOTAL [US$]
1.MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 3956,75
Módulos fotovoltaicos SHARP  NT-175U1 565,25 7 3956,75
2.INVERSOR 1548,70
Inversor PVP1100 de 1100W + monitorización 1548,70 1 1548,70
3.ESTRUCTURA SOPORTE 358,00
Estructura soporte para 7 módulos, cables de 
interconexión de módulos
358,00 1 358,00
4.PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y P.T. 123,60
Desconector manual para CD de 15A 56,00 1 56,00
Interruptor diferencial de 15A para CD (Breaker) 42,50 1 42,50
Interruptor diferencial de 15A para AC (Breaker) 9,30 1 9,30
Varilla para puesta a tierra de 1/2" x 5´ con su brida 15,80 1 15,80
5.CABLEADO Y ACCESORIOS 210,15
Cable protoduro TGP de 3 x 10 [m.l.] 4,45 25 111,25
Cable AWG # 10 color rojo [m.l.] 1,70 15 25,50
Cable AWG # 10 color negro [m.l.] 1,70 15 25,50
Cable AWG # 8 color verde [m.l.] 1,98 5 9,90
Tubo conduit 3/4 " PVC [m.l.] 1,20 8 9,60
Accesorios para tubo conduit 10,40 1 10,40
Pequeño material accesorio 18,00 1 18,00
6.MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO 485,00
Mano de obra instalación generador FV 485,00 1 485,00
7.OTROS 1072,00
Viaje, estancia y supervisión equipo docente 
investigador
536,00 2 1072,00
Subtotal de materiales exentos de IVA 3.956,75
Subtotal de materiales gravados con IVA 2.725,45
IVA 15% 408,82
Total de material gravado con IVA 3.134,27
Total  US$ 8.163,02
Tabla 10. Presupuesto de instalación y material para generador FV 1,225 kW. 
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5.3 AHORROS Y BENEFICIOS 
Para interpretar los ahorros obtenibles gracias a la instalación de un SFCR se debe 
conocer la producción de energía esperada [kWh] y el precio de la energía en ese 
momento [U$/kWh]. 
Para este análisis se ha tomado como dato la producción de energía mensual calculada 
teóricamente. 
El beneficio producido por el sistema fotovoltaico es debido al ahorro de la energía 
inyectada a la instalación interior del edificio. Suponiendo un coste del kWh de 0,3544 
US$ para el edificio y que toda la energía producida es consumida, resulta el ahorro 
indicado en la Tabla 11. 
 
 
 
Teniendo en cuenta que a finales del año 2010 en Nicaragua no existía ley alguna que 
bonificase la generación de energía a través de fuentes renovables, el precio de la 
energía marcado por la empresa distribuidora se situaba en 0,3544 U$ por kWh 
consumido según los precios publicados en la web del Instituto Nicaragüense de 
Energía INE con vigencia desde 1 Junio de 2011 para el código T-1 [16]. 
Por tanto, si a lo largo de un año la previsión fue la de generar 1799,065 kWh, 
supondría un total de 637,59 US$ que ahorraría el laboratorio del RURMA en su factura 
eléctrica como consecuencia directa de haber generado y consumido dicha energía en el 
propio laboratorio bajo el sistema de medición neta que se contabilizaría a través del 
medidor bidireccional instalado. 
Mes E[kWh]
Coste 
Energía 
Enero 2011 
[US$/kWh]
AHORROS 
[US$/mes]
Enero 171,22 0,3544 60,68
Febrero 172,87 0,3544 61,27
Marzo 192,12 0,3544 68,09
Abril 174,50 0,3544 61,84
Mayo 147,86 0,3544 52,40
Junio 115,15 0,3544 40,81
Julio 120,35 0,3544 42,65
Agosto 131,20 0,3544 46,50
Septiembre 139,56 0,3544 49,46
Octubre 149,36 0,3544 52,93
Noviembre 128,77 0,3544 45,64
Diciembre 156,10 0,3544 55,32
Total 1799,065 0,3544 637,59
Ahorros por kWh
Tabla 11. Ahorro económico mensualyanualproducido por el SFCR. 
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5.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
Dada la garantía del fabricante respecto de la vida de los módulos fotovoltaicos y del 
inversor, así como la variabilidad en el precio de la electricidad y costes asociados es 
recomendable realizar un estudio económico de rentabilidad a 25 años de acuerdo con 
las condiciones iniciales existentes en el mercado en el momento de poner en marcha la 
instalación e incluyendo la proyección y evolución del mismo para los años posteriores. 
Los principales datos de partida que se tomaron en cuenta fueron: 
 Evolución de precio de la Energía. En los 5 primeros años (2010-2015) bajó el 
precio de la energía para consumidores de más de 150kWh/mes pero se ha 
supuesto un aumento promedio anual del 2% durante los 25 años del estudio. 
 Degradación de eficiencia del módulo. Se consideró un promedio de 0,8% anual. 
 Coste de operación y mantenimiento. Se consideró un 5% sobre la producción 
anual de la instalación. 
 IVA 15%. Se aplica a todos los elementos del presupuesto excepto a los 
módulos fotovoltaicos que están exentos. 
 Tarifa eléctrica [16], en Junio 2011 se situaba en 0,354 US$/kWh. 
Inicialmente para tener una estimación aproximada del periodo de retorno de la 
inversión realizada se tomó como dato orientativo un pay-back de 13 años atendiendo a 
la siguiente fórmula: 
 
         
 
  
 
       
      
                       (3) 
 
Donde,  
I [€], es la Inversión total en euros realizada en el proyecto e incluyendo el IVA.  
CF [€], es el flujo de caja anual en euros que produce la instalación con la generación 
de energía. 
 
Posteriormente tras el estudio detallado en el apartado 3.7 de los anexos se obtuvieron 
los resultados expresados en la Tabla 12. 
Se puede observar que al tener en cuenta parámetros como la evolución del precio de la 
electricidad, el periodo de retorno de la inversión no se ajusta a la suposición 
inicialmente hecha a través de la ecuación (3). 
Para este tipo de instalaciones resulta elevado dicho periodo pero al tratarse de una 
instalación experimental se dieron por válidos los resultados obtenidos. 
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Tabla 12. Resumen económico estudio rentabilidad. 
CONCEPTO VALOR 
Inversión total con IVA [US$] 8.163,02 
Potencia instalada [kW] 1,225 
Energía anual producida [kWh] 1.799 
Coste Inversión [US$/Wp] 6,66 
Periodo de estudio considerado [años] 25 
Tarifa eléctrica Junio 2011 [US$/kWh] 0,354 
Coste de Producción [US$/kWh] 0,72 
VAN [US$] 2.035 
TIR[%] 11,98 
Periodo de retorno [años] 16 
 
El coste de producción proporciona una idea de en qué grado es rentable producir 
energía en lugar de comprarla.  
Teniendo en cuenta el valor obtenido de 0,72 US$/kWh frente al precio que impone la 
tarifa eléctrica de 0,354 US$/kWh se puede atisbar una de las razones por las que en 
Nicaragua no se apuesta por los sistemas de energía solar con conexión a red ya que hoy 
día aún resulta excesivamente caro producir la energía a través del sol. 
Así mismo, se observa también un elevado coste de inversión situándose el ratio en 6,66 
US$ por vatio pico instalado. 
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6 COOPERACIÓN Y EFECTOS DE UN PROYECTO INACABADO 
Dos años después de ser instalado e inaugurado, el proyecto del sistema fotovoltaico 
con conexión a red de 1 kWn en las instalaciones del laboratorio de Biotecnología del 
complejo universitario RURMA propiedad de la UNAN-Managua, terminó como ilustra 
la Figura 37. 
Es decir, se desmanteló y se almacenó el material en unas dependencias de la 
universidad con intención de reutilizarse en otras instalaciones de la UNAN-Carazo en 
espera de que un nuevo proyecto impulse y una la docencia con la generación de 
energía a través de la energía solar fotovoltaica. 
 
Se trata de identificar y analizar en este capítulo esta instalación como un proyecto de 
cooperación internacional con sus aciertos y sus carencias, para aprender y mejorar de 
las experiencias recogidas en el mismo. 
6.1 PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. TIPOLOGÍAS 
Según los cuadernos de cooperación editados por la Universidad Politécnica de 
Valencia, un proyecto de cooperación al desarrollo se define como un “conjunto de 
acciones, localizadas geográfica y temporalmente que, previamente programadas 
(recursos, tiempo, secuencia…), persiguen un objetivo concreto, previamente 
establecido, para el inicio, apoyo o promoción del proceso de desarrollo de un 
determinado grupo de personas mediante la colaboración en condiciones de igualdad 
entre varios actores” [17]. 
 
 
Figura 37. SFCR desmantelado en el RURMA. 
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Todo proyecto de cooperación al desarrollo debe contemplar al menos los siguientes 
aspectos: 
- Objetivos para los cuales se concibe el proyecto. 
- Inicio y fin del proyecto. Tiempo definido. 
- Actores que intervienen en el proyecto. 
- Localización del proyecto. Lugar exacto. 
- Destinatarios del proyecto. Colectivo con el cual se coopera. 
- Seguimiento del proyecto. 
- Ampliaciones. 
- Capacitación e independencia del proyecto. 
Atendiendo a la tipología de los proyectos de cooperación se pueden establecer dos 
grandes grupos: 
 Proyectos de aportación material, con acciones puntuales en el ámbito de la 
ayuda alimentaria, ayuda humanitaria y ayuda de emergencia.  
 Proyectos orientados a su objetivo final, los cuales abarcan 
- Proyectos orientados a colectivos. 
- Proyectos de desarrollo de un sector u orientados a ámbitos específicos 
(educación, medioambiente, recursos energéticos…). 
En el caso del proyecto que ocupa esta memoria, al aunar varios aspectos comunes a 
ambas tipologías se puede considerar como un proyecto integral polivalente en cuanto a 
que toca temas de educación, capacitación, desarrollo, uso responsable y eficiente de 
energía, creación de puestos de trabajo, creación de maestrías (máster) en energías 
renovables. 
En este sentido, con el desarrollo del proyecto se trabajaron aspectos tangenciales al 
mismo como son: 
- Inclusión de la Universidad Nacional de Nicaragua en la comunidad con 
alternativas reales de ahorros energéticos. 
- Expansión en distintos puntos del país, a través de los diferentes proyectos y 
campus universitarios. 
- Propuesta de elaboración de legislación favorable a la instalación de SFCR en 
Nicaragua promoviéndose a la UNAN como órgano técnico-consultor. 
- Contribución al crecimiento tecnológico del país. 
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6.2 ACTORES INTERVINIENTES 
Son las personas, instituciones, organizaciones y grupos de interés intervinientes en el 
proyecto de cooperación internacional que juegan el rol necesario para llevarlo a cabo. 
Se lista a continuación los actores intervinientes en el proyecto objeto de la memoria: 
 UNAN MANAGUA-Universidad Nacional de Nicaragua. Campus de Managua. 
Entidad universitaria receptora del proyecto de cooperación internacional. 
 
- René Miranda Coordinador y asesor técnico del proyecto en Managua 
- Reynaldo Espino Profesor tutor en Managua.  
- Yurgen Kulke Altelec. Empresa Instaladora. 
- Maycoll Antonio Rayo Estudiante egresado por la UNAN. 
- Amado Antonio Alemán Estudiante egresado por la UNAN. 
- Francisco Javier Morales Estudiante egresado por la UNAN. 
 
 RURMA-Recinto Universitario Ricardo Morales Avilés. Lugar de ubicación de 
la instalación fotovoltaica. 
 
- Trabajadores del RURMA 
 
 UC3M-Universidad Carlos III de Madrid. Universidad cooperante y 
colaboradora en el proyecto. 
 
- Jorge Martínez Crespo Profesor coordinador tutor en Madrid. 
- Jaime Alonso-Martínez de las Moreras Profesor coordinador tutor en 
Madrid. 
- Ulpiano Ruíz-Rivas Hernando Coordinador de proyectos en el ámbito del 
programa de cooperación internacional (PCI) con la UNAN. 
- Óscar Rodríguez Juárez Alumno proyectante. 
 
 AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Órgano español de cooperación internacional bajo el que se cofinancia el 
proyecto en el ámbito PCI. 
6.3 PROGRAMACIÓN Y CICLOS DEL PROYECTO 
Para obtener resultados duraderos en un proyecto de cooperación internacional debemos 
pensar en no menos de 10 años ya que la fase inicial de implantación del proyecto suele 
ser dificultosa y laboriosa. 
Se necesita tiempo, recursos, financiación, seguimiento y paciencia hasta que las 
medidas adoptadas tienen incidencia sobre la sociedad con la que se coopera. 
Por estos motivos, es imprescindible una programación detallada del proyecto en la que 
se acoten las fases y ciclos del mismo. 
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El tiempo estimado inicialmente para la realización completa de la instalación fue de 2 
meses, sin embargo, se tiene constancia de que tras las diferentes desviaciones sufridas 
la implantación no se hizo efectiva hasta pasados 13 meses. 
A destacar en el proyecto que, si bien no se cumplieron los plazos previstos, sí se llegó 
al objetivo educativo para el que se había concebido inicialmente y en este sentido se 
cumplió con un ciclo en la programación del proyecto. 
Gracias a la implantación de este sistema en las instalaciones de la UNAN-Managua, 
finalizaron sus estudios universitarios tres alumnos de la especialidad de Ingeniería 
Electrónica. 
6.4 PUNTOS DÉBILES DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
6.4.1 FINANCIACIÓN CONTINUADA DIFÍCIL 
En la mayoría de las ocasiones la intención de realizar el proyecto depende, no solo de 
los planteamientos de la institución sufragadora del mismo sino, de la disposición y 
capacidad de los agentes locales y colectivos beneficiarios. 
Financiar proyectos de más de un año de duración es complicado por parte de los 
organismos de cooperación internacional. Además, la identificación de competencias y 
funciones en todos los ámbitos del proyecto no es una tarea sencilla.  
Se corre el peligro, tanto por los benefactores como por los beneficiarios, de olvidar los 
objetivos iniciales alejándose de las demandas reales del colectivo con el que se coopera 
y terminar adquiriendo el papel de gestor y planificador, lo cual, puede llegar a ser la 
causa de muchos proyectos inconclusos. 
Es complicado entender el proyecto en su totalidad y trasmitirlo con el mismo espíritu y 
en los mismos términos a todas las personas que lo integran. 
Algunos ejemplos de trabajos internacionales que completan grandes períodos 
cooperativos en Nicaragua son:  
ITALIA- “Energía Renovable en Nicaragua 2011” [18] 
JAPÓN- JICA “20 años de cooperación en Nicaragua 2010” [19] 
6.4.2 POLÍTICA INTERNA DE LA UNAN 
La infraestructura que rodea y sustenta cualquier idea que quiere convertirse en realidad 
supone el pilar básico sobre el que cimentar un proyecto para que sea duradero y 
robusto y sobre todo posible. 
En este sentido, los programas de cooperación desarrollados bajo el paraguas de la 
AECID y las universidades son una fuente inagotable de producción y que finalmente se 
traducen en desarrollos y mejoras en las vidas de un colectivo determinado de personas. 
Cooperación y efectos de un proyecto inacabado 
 80 
Pero como en todas las instituciones y grupos de trabajo, las personas que las forman 
inciden especialmente sobre los derroteros que puede tomar el proyecto. 
Así las cosas, no es lo mismo contar con departamentos dirigidos por personas que 
apuesten por desarrollos energéticos sostenibles medioambientalmente que un 
departamento centrado en afianzar las tecnologías tradicionales como puedan ser el 
petróleo y la energía nuclear o térmica. 
De la misma manera, influyen aspectos que a priori no son cuantificables pero sí 
decisivos para que se llegue a buen término. 
Con esto se quiere poner de relieve que dentro de la compleja estructura de la UNAN, 
por tener gran peso en la sociedad nicaragüense, a veces se confunden aspectos 
políticos, cargos en departamentos, relaciones personales y problemas enconados que 
nada tienen que ver con el proyecto pero que son suficientes para desviar la atención y 
los objetivos principales del mismo. 
Además, estos problemas internos interfieren también en los otros organismos que 
sustentan la infraestructura de cooperación ya que se resiente el engranaje que une 
cooperación, conocimiento, economía y desarrollo. 
Las consecuencias de estos desajustes se tradujeron en demoras en los plazos para 
ejecutar el proyecto que comenzaron con la petición y consecución de permisos para 
visitar el recinto del RURMA ya que, a pesar de ser un complejo dependiente de la 
universidad, cuenta con autonomía propia. 
El flujo de información del estado del proyecto hacia la UC3M no se realizó de manera 
fluida, y se trató de reconfigurar el presupuesto inicial con el que se contaba. Hubo que 
revisar y realizar nuevos viajes de control sobre el proyecto y se intentó variar la idea 
inicial del mismo una vez estaban definidos los objetivos.  
Haciendo autocrítica cabe señalar que, quizás, se podría mejorar el programa de 
seguimiento y trazabilidad del proyecto por parte de la UC3M en aras de detectar de 
manera temprana estas desviaciones para corregirlas a tiempo y reconducir las 
posibilidades del mismo. 
Estos vaivenes generaron una falta de confianza en el proyecto que se tradujo en la 
retirada de los apoyos y por tanto en el olvido de lo que inicialmente suponía una gran 
ambición para la comunidad universitaria de Nicaragua y para todo el país. 
Así mismo, la AECID, como órgano impulsor de la cooperación internacional debería 
estar en disposición de exigir y perseguir, si cabe, un “feedback” del estado del proyecto 
y de los resultados obtenidos, no solo en el momento de la instalación sino, durante la 
vida estimada del mismo para validar si los objetivos y presupuestos destinados a este 
desarrollo fueron cumplidos y efectivamente el esfuerzo sirvió para cooperar y mejorar 
las condiciones de las y los nicaragüenses. 
Como colofón se apunta también que en cooperación, una de las causas más 
determinantes para acabar satisfechos del proyecto emprendido suele ser la de dejar que 
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el proyecto nazca desde el interior y desde el entorno en el que se desarrolla, de manera 
que en ocasiones desde los países cooperantes se plantea un proyecto de cooperación 
que, aunque en su origen sea positivo, verdaderamente y sobre la realidad de la 
población no tiene mucho que ver con las condiciones que se dan en ese lugar. 
A pesar de esto, se termina imponiendo y ejecutando una ayuda que es ajena al sitio 
donde se presta y además termina siendo innecesaria porque se infrautiliza o se 
desmantela como es el caso. 
En definitiva, no se da importancia a que el proyecto nazca y se desarrolle desde las 
necesidades de quienes lo van a disfrutar. 
6.4.3 PROCESO TÉCNICO INACABADO 
Con respecto al apartado puramente técnico el proyecto fue sometido a numerosos 
retrasos y cambios que terminaron por dejar el proyecto casi inacabado. 
En primera instancia no se cumplió el plazo para instalar todo el sistema durante la 
visita programada para tal efecto ya que el retraso en la entrega del material fotovoltaico 
hizo que no se pudiera instalar a tiempo. 
Los módulos fotovoltaicos llegaron con varias semanas de retraso y se procedió a su 
instalación inmediatamente, dejando montada la parte continua (DC) de la instalación y 
la preinstalación para el inversor y la parte alterna (AC) así como el enganche a la 
acometida principal. 
El inversor se recepcionó y se instaló transcurridos varios meses y aunque el trabajo fue 
bueno nunca se llegaron a instalar las protecciones de continua y de alterna adicionales 
en una instalación de este tipo. 
En este sentido, la instalación quedó protegida ya que el inversor cuenta con un 
interruptor-seccionador y en la acometida se colocó un “breaker” para independizar la 
instalación del resto de consumidores asociados a este punto. 
Por último, tanto los módulos como el inversor fueron conectados a una tierra 
independiente de la del edificio en cuestión. 
Por otra parte, el compromiso de “limpiar” la zona de elementos que pudieran ocasionar 
sombras sobre la instalación no se materializó, resultando ser un aspecto determinante 
en la producción del generador. Consecuentemente, a efectos del desarrollo técnico-
educativo del proyecto, la elección de la ubicación del generador no fue la más 
conveniente. 
Para muestra, lejos de cambiar de lugar los árboles que circundan el edificio se obtuvo 
de ellos una excelente producción de mangos como se puede apreciar en la fotografía de 
la Figura 38. 
Sumados a estos problemas, la instalación seguía y siguió siendo incompleta ya que a 
pesar de solicitar al fabricante un módulo de monitorización para colocarlo en el 
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inversor, ninguno de los responsables de la UNAN en el proyecto fue capaz de 
instalarlo y co-responsablemente la UC3M tampoco pudo destinar más recursos para 
fomentar la conclusión del mismo. 
Tampoco se llegó a habilitar nunca un medidor bidireccional para contabilizar la energía 
generada y suministrada a la red así como la consumida por el RURMA. 
 
Paradójicamente, cuando al fin se había reunido todo el material no se concluyó la 
instalación. 
Monitorizar la instalación en el tiempo real hubiera supuesto que periódicamente 
alguien hubiera recogido los datos de generación y consumo de la misma. 
Alguien hubiera interpretado esos datos y alguien hubiera sacado conclusiones de los 
mismos para ofrecerlos, al menos, a la comunidad universitaria. 
Por tanto, es en esta fase en la que el proyecto requería de un refuerzo, una revisión y un 
afianzamiento en los planteamientos iniciales.  
A grandes rasgos lo que supuso este abandono se puede resumir en varios puntos 
esquemáticos: 
 No se recogió el conocimiento adquirido. 
 No se registraron datos como para estudiar un SFCR. 
 No se trasladó ningún estudio en la maestría de Energías Renovables. 
Figura 38. Sombras por el arbolado sobre la instalación FV. 
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 No se llevó el proyecto ante las autoridades nicaragüenses para legislar al 
respecto. 
 La UNAN y Nicaragua perdieron una excelente oportunidad de estudiar la 
manera de incluir en su matriz energética la energía solar fotovoltaica. 
6.5 RESULTADOS DE LA ACCIÓN COOPERATIVA 
Se recogen los resultados  más visibles que se obtuvieron al desarrollar este proyecto de 
cooperación así como algunas acciones de impacto como consecuencia directa del 
trabajo realizado. 
 Estudio y conocimiento de los sistemas de generación de energía con tecnología 
solar fotovoltaica conectada a red en el ámbito universitario y por extensión de 
los diferentes usos y aplicaciones a otros proyectos de energía solar tanto 
fotovoltaica como térmica. 
 
 Apertura al camino del primer máster en energías renovables en la UNAN. Se 
apoyó con una charla divulgativa sobre energía solar y SFCR en la presentación 
del máster. 
 
 Repercusión nacional e internacional con publicaciones en prensa y medios de 
comunicación como lo es la entrevista divulgativa realizada por el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) a René Miranda como coordinador y asesor 
técnico de la UNAN en energías renovables [20]. 
 
 Red de trabajo y Trabajo en Red. Este proyecto puede haber servido como motor 
para la evolución de las ideas desarrolladas y que pueden ser compartidas e 
implantadas en otras universidades y estamentos en el país creando redes y 
conexiones entre grupos de trabajo diferentes. 
 
 Oportunidades creadas. Los alumnos formados y egresados con este proyecto 
encontraron trabajo como ingenieros casi inmediatamente o fueron becados para 
otros estudios cualificados. Su formación es muy superior a la media 
nicaragüense en energía solar y tienen la experiencia de haber llevado a la 
práctica un proyecto piloto de experimentación a nivel nacional. 
6.6 GUÍA PRÁCTICA DE ACCIONES BÁSICAS 
Se enumeran en este apartado una serie de puntos básicos que se deberían llevar a cabo 
en una acción cooperativa de la índole del proyecto descrito, en base a la experiencia 
acumulada. Se debería: 
 Documentar y planificar cada paso que se da en el proyecto durante la ejecución 
del mismo y no únicamente a posteriori. 
 Evaluar, revisar y rehacer los cálculos técnicos del proyecto para dectectar 
posibles fallos en el lugar de ejecución del mismo. 
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 Conocer de primera mano los materiales a utilizar así como los costes de los 
mismos para ajustarse al presupuesto disponible. 
 Informar con asiduidad de la evolución del proyecto a los agentes que no están 
presentes físicamente en el campo de la actuación. 
 Realizar acciones formativas en paralelo destinadas a los usuarios del proyecto 
implantado. 
 No abandonar el seguimiento del proyecto cuando ha finalizado su instalación 
hasta que alcance un grado de autonomía suficiente como para garantizar su 
continuidad sin la ayuda de la cooperación internacional. 
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7 IMPACTO AMBIENTAL 
En Nicaragua, a pesar de ser una tecnología minoritaria, la energía solar fotovoltaica 
contribuye al autoabastecimiento energético nacional reduciendo el uso directo de 
combustibles fósiles y evitando los efectos directos e indirectos de la contaminación 
como pueden ser residuos, excavaciones, contaminación atmosférica, etc, etc. 
Aunque la fabricación de un panel solar requiere del uso de tecnologías convencionales 
dando lugar a la generación de residuos en forma de partículas de NOx, SOx y CO2, el 
gasto energétcio que se produce y las emisiones provocadas son reducidas en 
comparación con las que se producen al generar electricidad con fuentes de energías no 
renovables. 
El generador fotovoltaico instalado en el RURMA incide sobre el medio que le rodea a 
través de los siguientes factores ambientales: 
 Emisiones: nulas al no existir combustión de ningún tipo. Tan solo se generan 
residuos en forma de partículas de NOx, SOx o CO2 en el proceso de fabricación 
de los paneles solares, no afectando directamente al entorno de la instalación. 
 Clima: No se producen emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera 
porque no hay combustión. 
 Suelo: Los paneles solares se instalaron sobre el tejado de una cubierta existente 
por lo que al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de 
tierra, la incidencia sobre las características del suelo o su erosión es nula. 
 Aguas superficiales y subterráneas: El generador fotovoltaico no provoca 
alteración de los acuíferos o de las aguas superficiales ni por consumo, ni por 
contaminación por residuos o vertidos. 
 Flora y fauna: la repercusión sobre la vegetación fue mínima, pidiéndose los 
permisos necesarios para trasladar (nunca talar) los árboles cercanos que 
pudieran ocasionar sombras. 
 Paisaje: El impacto visual, relacionado con la orientación e inclinación del 
campo fotovoltaico respecto a los posibles puntos de observación, fue mínimo 
respetando cualquier distancia oportuna respecto a viviendas o carreteras 
cercanas e integrando los paneles sobre la superficie del tejado. 
 Ruidos: el sistema fotovoltaico instalado era casi totalmente silencioso. Tan solo 
se debe tener en cuenta un pequeño zumbido casi inaudible producido por el 
funcionamiento del inversor. 
Citanto la presentación del ministerio de energía y minas nicaragüense (MEM) [27]: 
“Es evidente que ni siquiera las tecnologías poco contaminantes, como la fotovoltaica, 
están exentas de conllevar impactos al medio ambiente y encuentran dificultades de 
aceptación por parte de la población. Sin embargo, la magnitud y la significación de 
estos sistemas son claramente inferiores a los de otras tecnologías de producción de 
energía tradicionales, aunque a veces puedan provocar oposiciones difíciles de superar.” 
Impacto Ambiental 
 86 
Se puede calcular la cantidad de emisiones de CO2 equivalente hacia la atmósfera que se 
evitan anualmente como consecuencia de tener operativo un generador fotovoltaico 
como el que se instaló en el RURMA. 
Los resultados se expresan en la Tabla 13:  
Tabla 13. Emisiones de CO2 equivalentes evitadas. 
Característica Valor 
Generación Energía 
[kWh/año] 
1799,065 
Factor de emisión 
 [kg CO2 eq/kWh] 
0,447 
Emisiones  
[kg CO2 eq] 
804,18 
 
Así pues, la instalación proyectada evitaría potencialmente la emisión de 804 kg de 
dióxido de carbono cada año a la atmósfera. 
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8 CONCLUSIONES 
Transcurridos casi cinco años desde que se instaló el generador fotovoltaico y con la 
perspectiva que el tiempo puede ofrecer, es posible extraer numerosas conclusiones y 
aprendizajes tanto a nivel local y particular como a nivel global dentro del marco de un  
proyecto de cooperación internacional. 
En los aspectos positivos cabe destacar: 
 La viabilidad de los proyectos, ya que como estudiantes estamos preparados 
técnicamente para desarrollarlos. 
 Recursos económicos suficientes pues a pesar de la reducción de presupuestos 
para cooperación se pueden seguir destinando partidas para sufragar mejoras en 
las condiciones de vida de otros lugares en el mundo. 
 El establecimiento de puentes entre mundos y gentes diferentes pero no tan 
lejanos, con los cuales compartir e intercambiar experiencias de modos de vida, 
culturales y aprendizajes más o menos técnicos en tanto en cuanto las 
necesidades lo requieren. 
 En definitiva, el fomento en la práctica de la solidaridad entre pueblos y 
personas entendiéndola como un apoyo mutuo entre personas y colectivos que 
tienen diferentes necesidades y aportaciones al conjunto de la sociedad o 
sociedades. 
 Responsabilidades adquiridas en ambos sentidos. El compromiso y el esfuerzo 
de trasladar un proyecto desde el plano del papel al plano de la realidad debe 
suponer fuertes lazos que se traducen en obligaciones y responsabilidades tanto 
para las organizaciones que lo hacen posible como para la comunidad a quién va 
dirigido. Por este motivo es fundamental aprender a “rendir cuentas” del trabajo 
realizado con total honestidad. 
 Capacitación y conocimiento adquirido. Proporciona la autonomía que todo 
proyecto de cooperación debe proponer para que la actuación traspase el ámbito 
de lo puntual y pueda ser reproducida en otros casos sin la supervisión y 
acompañamiento de la AECID u otros organismos competentes. 
 En el aspecto más personal, las relaciones creadas suponen formar parte de la 
vida de personas. Se fomenta la hospitalidad, el respeto, la convivencia y más 
allá de eso la perdurabilidad en el tiempo, las amistades creadas no olvidan el 
trabajo desarrollado y construido conjuntamente. 
 Evaluación y autocrítica. Una vez finalizado el proceso cooperativo es positivo 
extraer conclusiones y mejorar en los aspectos más débiles o que nunca se 
pudieron llevar a cabo. Sirva esta memoria como ejemplo ilustrativo. 
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En los aspectos negativos cabe destacar: 
 Elementos organizativos-desorganizativos: A pesar de tener un plan de trabajo 
marcado con fechas y algunas visitas de control para el proyecto, la información 
no se ha trasladado de una manera clara, nítida y fiable. 
 La organización interna de la UNAN que finalmente era el receptor de la 
actuación en cooperación y desarrollo. 
 La interlocución, ya que probablemente no se dio con los interlocutores 
necesarios para dar el impulso definitivo en el momento crítico del proyecto. 
 Los modos y ritmos de trabajo desacompasados entre quienes gestionan y 
sufragan el proyecto y quienes tienen que instalarlo. 
 La falta de cumplimiento de alguno de los objetivos específicos quedó de 
manifiesto. 
 Desaprovechamiento de una oportunidad única de transformar el modelo 
energético de un país que podría ser un poquito más independiente 
energéticamente incorporando esta tecnología a sus planes de futuro. 
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ANEXOS 
1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
  
Figura 39. Cronograma de trabajo. 
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2 CENSO DE CARGA 
Detalle de la potencia instalada en el edificio del laboratorio de biotecnología 
perteneciente al recinto RURMA en el momento de su visita. 
Estimación del consumo eléctrico en función de las horas de uso al mes. 
 
 
 
  
Equipo Cantidad
Potencia 
unitaria
[kW]
Potencia 
instalada Total 
[kW]
Uso/día
 [Horas]
Consumo 
díario 
[kWh/día]
Uso/mes
[Horas]
Consumo 
Mes 
[kWh/mes]
Agua ultra pura 1 0,192 0,192 1 0,192 22 4,224
Agitador magnético 1 0,15 0,15 1 0,15 22 3,3
Balanza analítica 1 0,011 0,011 4 0,044 88 0,968
Balanza de precisión 1 0,0583 0,0583 2 0,1166 44 2,5652
Baño ultrasónico 1 0,24 0,24 0,2 0,048 4,4 1,056
Bomba de vacío welch 1 0,22 0,22 4 0,88 88 19,36
Bomba de calentamiento DQO 1 0,24 0,24 1 0,24 22 5,28
Campana extractor de gas 1 0,671 0,671 4 2,684 88 59,048
Centrífuga 1 0,11 0,11 1 0,11 22 2,42
Congelador 1 0,782 0,782 12 9,384 360 281,52
Espectrofotómetro VU/VIS 1 0,165 0,165 1 0,165 22 3,63
Rota vapor 1 1,12 1,12 4 4,48 88 98,56
Rotor multipropósito 1 0,011 0,011 2 0,022 44 0,484
Agitador digital bortex 1 0,045 0,045 2 0,09 44 1,98
Manta de calentamiento 14 1,54 21,56 4 86,24 88 1897,28
Bomba de acuario 1 0,011 0,011 4 0,044 88 0,968
Laptos 3 0,4 1,2 8 9,6 176 211,2
Lámparas 12 0,04 0,48 8 3,84 176 84,48
Lámparas baños 8 0,04 0,32 0,6 0,192 12 3,84
TOTAL 27,59 118,52 2682,16
CENSO DE CARGA LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA RURMA
Tabla 14. Inventario y censo de carga de equipos instalados en el RURMA. 
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3 CÁLCULOS TÉCNICOS 
Los cálculos técnicos para esta instalación se han realizado teniendo en cuenta que la 
legislación en materia de energía solar fotovoltaica en Nicaragua está poco o nada 
desarrollada.  
Por este motivo se combinan el uso, consulta y recomendaciones tanto españolas como 
nicaragüenses. 
En este apartado principalmente se hace referencia al documento básico DB HE5 del 
Código Técnico de Edificación (CTE) del 2007, al Reglamento de Baja Tensión (RTB) 
así como a las recomendaciones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
Energético (IDAE) consultando el pliego de condiciones técnicas en instalaciones 
conectadas a red [24].  
Lógicamente se trata de adecuar y adaptar toda la normativa usada al código eléctrico de 
Nicaragua y a sus instrucciones específicas para que cumpla con la legislación vigente 
en este país. 
3.1 ESTUDIO DE RADIACIÓN 
La estimación de los componentes de la radiación solar sobre cualquier superficie 
orientada requiere de un proceso de cálculo que se simplifica en esta memoria con la 
ayuda de herramientas informáticas reconocidas que facilitan los cálculos. 
 COMPONENTES DE LA RADIACIÓN 
Principalmente la radiación solar global incidente sobre un objeto la forma la aportación 
de tres componentes: 
- Radiación directa, es la que llega directamente del Sol. 
- Radiación difusa, es aquella parte de la radiación que al atravesar la atmósfera es 
reflejada o absorbida por las nubes. 
- Albedo, es la radiación que refleja la superficie terrestre. 
Con los parámetros de latitud, longitud y altitud se determina la radiación disponible en 
el lugar donde se construirá el sistema fotovoltaico. 
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 MAPA DE RADIACIÓN SOLAR EN NICARAGUA 
 
Se muestra como imagen ilustrativa el último mapa de radiación solar de Nicaragua 
realizado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el año 2002. 
  
Figura 40. Mapa de Radiación Solar de Nicaragua, CNE 2002 
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 RADIACIÓN MEDIA MENSUAL GLOBAL SOBRE SUPERFICIE HORIZONTAL 
 
 
Se presentan en la Tabla 15 los datos de radiación extraídos de la base de datos 
meteorológica de RetScreen [21] [22] para las temperaturas medias diarias registradas 
en aquel momento. 
Como se puede observar, el nivel de irradiación media diaria por cada mes en la ciudad 
de Managua sobre la superficie horizontal es Gdm(0) =5,75 kWh/m
2
.día.  
 RADIACIÓN MEDIA MENSUAL SOBRE SUPERFICIE ORIENTADA: 
Con la irradiación global sobre superficie horizontal buscamos la irradiación diaria 
media en una superficie inclinada con la ayuda de la herramienta de cálculo desarrollada 
por la universidad de Jaén [25]. 
  
Tabla 15. Radiación solar diaria en la ciudad de Managua [kWh/m
2
.día]. 
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Todas las medidas vienen expresadas en Wh/(m
2
.día). 
A partir de estos datos de radiación global se desarrolla el cálculo de la Energía media 
diaria ( ET,m ) generada por cada mes del año y expuesta en la Tabla 6. 
  
Figura 41. Radiación media mensual. 
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3.2 CAMPO FOTOVOLTAICO E INVERSOR 
 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA FOTOVOLTAICA. 
El proyecto viene concebido desde la AECID, la UC3M y la UNAN Managua para 
instalar 1 kWn de potencia nominal como parte de una experiencia piloto en docencia y 
cooperación con generación e inyección de energía eléctrica en la red aunque 
posteriormente se introdujese la idea de reconducirlo aplicando balance neto a la 
instalación realizada, con respecto a los consumos que se vienen manejando en los 
laboratorios del RURMA. 
El presupuesto fue aprobado en principio para el primero de los objetivos dejando para 
una posible segunda fase la ampliación del mismo a pesar de que el estudio incluyese 
esa posibilidad. 
Por tanto, para 1kWn el inversor más adecuado que se encontró en el mercado por su 
relación calidad-precio-disponibilidad fue el PVPowered 1100 cuya potencia nominal es 
de 1100W. 
Este hecho justificó rehacer el presupuesto e incluir una placa fotovoltaica adicional 
hasta llegar a los 1225 Wp instalados para todo el generador fotovoltaico. 
Así pues la potencia fotovoltaica instalada vino impuesta por el inversor escogido 
aprovechando al máximo sus características en la relación de tensiones-intensidades. 
                                 (4) 
Una vez realizado el censo de carga, se contabilizó una potencia nominal instalada para 
la totalidad de los equipos de            . 
Si se quisiera cubrir la demanda del laboratorio atendiendo a la potencia instalada y 
considerando un factor de utilización del 20% deberíamos quedarnos con una potencia 
simultánea de            
Como se puede observar, resultaría una potencia casi 5 veces superior a la 
presupuestada inicialmente. De ahí la conveniencia de comenzar instalando la potencia 
marcada por el inversor solicitado y programar una segunda fase de ampliación si los 
resultados de la primera fueran satisfactorios. 
 ESTUDIO DE ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 
El cálculo de pérdidas por orientación e inclinación se realiza siguiendo la sección HE5 
[23] del documento básico del Código Técnico de Edificación (CTE) que se reproduce 
en la Figura 42 en la que puede observarse que las pérdidas son inferiores a un 5%. 
Un cálculo más exacto puede realizarse aplicando la fórmula (5) de dicha sección que se 
reproduce a continuación: 
                                  
                     (5) 
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Donde,  
β es la inclinación del campo fotovoltaico,  
βopt es la inclinación óptima,  
α es el azimut del campo fotovoltaico. 
Considerando la inclinación, β = 18º y, la orientación, α = 7º, resultan unas pérdidas de 
0,596 %. 
Se calcula la inclinación óptima partiendo de la fórmula (6): 
                                      (6) 
       
     
Siendo          la latitud de Managua. 
 
 
Figura 42. Pérdidas por orientación e inclinación. 
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 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR SOMBREADO 
Por observación directa desde las distintas cubiertas que conforman el complejo 
RURMA, una de las cuales soporta el sistema fotovoltaico, se dedujo que la altura sobre 
el horizonte de los edificios del entorno no iba a dar lugar pérdidas significativas por 
sombreado. Sin embargo, no ocurría lo mismo con los árboles de mango que 
circundaban la cubierta objeto de la instalación. 
Debido al compromiso por parte de la UNAN de obtener el  permiso para el cambio de 
ubicación de dichos árboles con el objeto de no perjudicar al rendimiento del generador 
fotovoltaico, no se consideró necesario realizar el estudio de pérdidas de sombreado 
para cuantificar y argumentar la retirada de la arboleda colindante. 
Aún así con PVSYST se puede estimar los datos de sombreado con los árboles restantes 
arrojando unas pérdidas casi nulas del 0,5%. 
Figura 43.Pérdidas por sombreado según PVSYST. 
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 SELECCIÓN DEL INVERSOR (POTENCIA NOMINAL) 
Dadas las características del proyecto (experimental, educativo, de cooperación y 
limitado presupuestariamente) se recomendó la instalación de un sistema que estuviese 
en torno a los 1000 W de potencia nominal. 
Tras la búsqueda en el mercado del inversor más adecuado jugando con la relación 
calidad-precio-disponibilidad se seleccionó el inversor PVPowered 1100 de potencia 
nominal Pn=1100W cuyas hojas de características técnicas se adjuntan en los Anexos 
apartado 6.  
 CÁLCULO DEL NÚMERO DE MÓDULOS SERIE-PARALELO O ASOCIACIÓN DE MÓDULOS 
Para un sobredimensionamiento del campo fotovoltaico del 11%, la potencia pico 
resulta ser de 1225 Wp. Teniendo en cuenta la tolerancia de potencia de +5 % -10% del 
módulo fotovoltaico, que lleva a una potencia pico, en el caso de – 10 % de 157,5 Wp, 
el número de módulos totales resulta ser: 
   
          
        
 
    
     
                          (7) 
Sin embargo por razones económicas no se asumirá la tolerancia negativa de los 
módulos y se instalarán de acuerdo a su potencia nominal un total de 7 módulos. 
La asociación serie – paralelo de los módulos fotovoltaicos viene dada por el intervalo 
de tensiones continuas del inversor y por las características de tensión del módulo. 
Se calculan en primer lugar las tensiones máximas y mínimas del módulo fotovoltaico 
considerado en función de la temperatura. Tomando como temperatura máxima (θC max) 
y mínima (θC min) de célula en Managua 75ºC y 21ºC (durante el día), respectivamente. 
 
                                           (8) 
                                            (9) 
                                            (10) 
                                           (11) 
 
Donde, 
UOC max es la tensión máxima que puede alcanzar el módulo fotovoltaico. 
UPMP max es la tensión máxima que puede alcanzar el módulo en el punto de máxima 
potencia. 
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UPMP min es la tensión mínima que puede alcanzar el módulo en el punto de máxima 
potencia. 
UOC min es la tensión mínima que puede alcanzar el módulo fotovoltaico. 
Además, los valores de los factores intervinientes en las fórmulas (8), (9), (10) y (11) se 
resumen en la Tabla 3 y se obtienen de las hojas de características del módulo adjuntas 
en los Anexos apartado 6. 
La Tabla 16 muestra los resultados obtenidos: 
 
Tabla 16. Rango de tensiones del campo fotovoltaico. 
Característica Valor 
UOC max 45,04 
UPMP max 36,03 
UPMP min 27,41 
UOC min 36,41 
 
Finalmente se calcula el número de módulos en serie Ns para el rango de tensiones que 
ofrece el inversor PVP1100 atendiendo a las fórmulas (12), (13), (14), (15) y (16): 
   
          
      
                        (12) 
   
           
       
                      (13) 
   
          
      
                        (14) 
   
           
       
                      (15) 
   
       
      
                        (16) 
Donde, 
UDC MAX INV  es la tensión máxima que puede alcanzar el inversor a la entrada. 
UPMP MAX INV es la tensión máxima que puede alcanzar el inversor en el punto de 
máxima potencia. 
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UDC MIN INV  es la tensión mínima que puede alcanzar el inversor a la entrada. 
UPMP MIN INV es la tensión mínima que puede alcanzar el inversor en el punto de máxima 
potencia. 
UISO MOD es la tensión de aislamiento que puede alcanzar el módulo fotovoltaico. 
Además, los valores de los factores intervinientes en las fórmulas (12), (13), (14) (15) y 
(16) se resumen en la Tabla 3 y en la Tabla 4 y se obtienen de las hojas de 
características adjuntas en los Anexos apartado 6. 
Por tanto resulta que el número de módulos fotovoltaicos conectados en serie en está 
situado en el rango: 
4,74 < NS < 11,1 
Por otro lado, el número de módulos que se pueden conectar en paralelo, Np, viene dado 
por la ecuación (17): 
   
       
      
                        (17) 
Donde, 
ISC INV es la máxima corriente de entrada en el inversor. 
ISC MOD es la máxima corriente de entrada en el módulo. 
De lo cual se obtiene que: 
Np< 4,81 
Con el objetivo de maximizar la potencia fotovoltaica se selecciona un campo 
fotovoltaico de 1 rama de 7 módulos.  
Se resumen los resultados en la Tabla 17: 
Tabla 17. Resumen asociación módulos serie-paralelo. 
Nº módulos en 
serie Ns 
Nº módulos en 
paralelo Np 
Nº módulos 
total NT 
7 1 7 
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3.3 CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES  
Para calcular la sección de los conductores utilizados en la instalación se siguieron las 
especificaciones recogidas en el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y 
sus instrucciones técnicas (ITC-BT) [28] apoyado por el pliego de condiciones técnicas 
del IDAE [24] y adaptado a la norma americana a través del código eléctrico nacional 
NEC [13]. Además, para las equivalencias de secciones entre la normativa americana y 
europea se ha utilizado la tabla de conversión de secciones de cables editada por la 
American Wire Gauge (AWG) contemplada en los Anexos, apartado 4. 
Teniendo en cuenta que la relación de tensión y frecuencia para Nicaragua es de 
120V/60Hz, los criterios para el dimensionamiento de los conductores son los 
siguientes: 
Criterio de intensidad máxima admisible: 
     
             
  
                      (18) 
Donde, 
Imax, es la intensidad máxima admisible, 
ICC (CEM), es la intensidad de cortocircuito en condiciones estándar de medida (CEM), 
FT, es el factor de corrección utilizado por temperatura, canalización, etc, etc. 
Criterio máxima caída de tensión: 
   
     
    
                         (19) 
Donde, 
S [mm
2
], es la sección del conductor calculado, 
Icc [A], es la corriente de cortocircuito del tramo calculado, 
L [m], es la longitud del cable, 
Uramal [V], es la tensión del tramo, 
ΔU [%], es la caída de tensión admisible, 
σ [m/(Ω.mm2)], es la conductividad del cobre. 
Para todas las conducciones se ha empleado cableado con las siguientes características: 
 Material conductor: cobre 
 Aislamiento: etileno – propileno de alto módulo, 0,6 / 1 kV 
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 TRAMO CAMPO FOTOVOLTAICO – INVERSOR 
Como tan solo existe un ramal de 7 módulos en serie, el tramo comprende la distancia 
que va desde el extremo más alejado del campo fotovoltaico hasta la entrada del 
inversor a través de una línea canalizada bajo tubo de PVC. 
Datos: 
Tabla 18. Datos tramo campo fotovoltaico-inversor. 
Característica Valor 
Corriente de cortocircuito Icc(CEM) 5,40 A 
Longitud del tramo L 10 m 
Tensión máxima módulo Upm 35,4 V 
Tensión máxima del campo FV Uramal 247,8 V 
Caída de tensión admisible ΔU 1,5 % Uramal 
Conductividad del Cobre (90ºC) σ 44 m/(Ω·mm2) 
Factor de corrección FT 0,81 
 
Por el criterio de Intensidad máxima admisible: 
Aplicando la ecuación (18) con un Factor de Corrección de 0,9 conveniente por estar 
expuesto al sol (sobrecalentamiento por radiación solar UNE 20435), y 0,9 adicional 
por considerar un ambiente que pueda llegar a 50 ºC (UNE 20460-5-523), se obtiene: 
Imax, ramal= 8,7 A 
Por el criterio de máxima caída de tensión: 
Aplicando la ecuación (19) con una caída máxima de tensión para este tramo de un 
1,5% y tomando la conductividad del cobre a una temperatura de 90 ºC, cuyo valor es 
σ=44m/(Ω.mm2), se obtiene: 
S = 0,991 mm
2
 
Se selecciona un cable normalizado de calibre AWG 12 con una sección de S=3,31 mm
2
 
(4mm
2
) capaz de soportar 25A, a una temperatura de 60ºC. 
SDC = AWG 12  
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 TRAMO INVERSOR – CUADRO AC (PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED DEL EDIFICIO) 
La línea eléctrica que conecta el inversor de Baja Tensión se dimensiona atendiendo a 
las directrices marcadas en la ITC – BT – 07 siendo el conductor habitualmente 
utilizado de polietileno reticulado con tensión de aislamiento 0,6/1 kV.  
Como el punto de conexión a la red se encuentra en el edificio aledaño se opta por 
utilizar una línea aérea de cableado de cobre. 
Datos: 
Tabla 19. Datos tramo inversor-cuadro AC. 
Característica Valor 
Intensidad máxima de corriente I 10 A 
Longitud del tramo L 25 m 
Tensión de línea Uac 120 V 
Caída de tensión admisible ΔU 3 % Uac 
Conductividad del Cobre (90ºC) σ 44 m/Ω·mm2 
Factor de corrección FT 1 
 
Por el criterio de Intensidad máxima admisible: 
Aplicando la ecuación (18) con un Factor de Corrección de 1, se obtiene: 
Imax= 13A 
Por el criterio de máxima caída de tensión: 
Aplicando la ecuación (19) con una caída máxima de tensión para este tramo de un 3% 
y tomando la conductividad del cobre a una temperatura de 90 ºC, cuyo valor es 
σ=44m/(Ω.mm2), se obtiene: 
S = 3,157 mm
2
 
Se selecciona un cable protoduro TGP de calibre 3x10 AWG con una sección de 
S=5,26mm
2
 (6mm
2
) capaz de soportar 25A, a una temperatura de 60ºC. 
SDC = AWG 3x10  
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 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Teniendo en cuenta la tabla 2 de la ITC – BT – 18, como todas las secciones son 
menores o iguales a 16 mm
2
, los conductores de protección deben tener la misma 
sección que los conductores activos. 
En este sentido para la conexión del neutro del inversor monofásico con el neutro de la 
acometida general o punto de enganche se utilizó cable desnudo de calibre  
S=10 AWG. 
3.4 CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 
 SECCIONADOR. 
Se prevé un interruptor-seccionador para el sistema fotovoltaico tanto en el lado DC 
como en el lado AC. 
En el lado DC para cada serie de módulos se debe colocar un elemento seccionador y a 
la entrada del inversor otro adicional. El generador fotovoltaico del RURMA tan solo 
cuenta con una cadena de módulos por lo que fue suficiente la instalación de un 
interruptor seccionador de 15 A y 400V a la entrada del inversor. 
Para elegir dicho interruptor se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones: 
Intensidad nominal In> 1,4.Isc mod   In> 1,4*5,4A=7,56A  
Tensión nominal Vn> 1,25. Voc-serie   Vn>1,25*310,8=388,5V 
En el lado AC se contempló la instalación un interruptor-seccionador a la salida del 
inversor igualmente de 15A. 
 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO-DIFERENCIAL 
Adicionalmente se instaló un breaker de 15A en la caja general de protecciones de la 
acometida principal como elemento de corte y protección contra cortocircuitos y 
sobreintensidades el cual debería soportar, establecer e interrumpir corrientes normales, 
así como soportar un determinado tiempo e interrumpir corrientes de cortocircuito. 
 PROTECCIÓN EXTERNA FRENTE A SOBRETENSIONES. 
El edificio en estudio no dispone de pararrayos propio. Al ser la disposición de los 
módulos fotovoltaicos paralelos a la cubierta, a una distancia máxima de 15 cm de la 
misma, el campo fotovoltaico no da lugar a un incremento de la altura del edificio, por 
lo que no se considera necesaria la protección externa del sistema fotovoltaico frente a 
sobretensiones. 
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3.5 CÁLCULOS PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
 CÁLCULO DEL PERFORMANCE RATIO ESTIMADO (PR) 
Teniendo en cuenta los factores que afectan al rendimiento del campo fotovoltaico 
expresados en el capítulo 4.12 se calcula el PR mediante la ecuación (17): 
                                           (17) 
Donde, 
A=A1+A2+A3                       (18) 
A su vez, 
A1, representa las pérdidas debidas dispersión de los parámetros entre los módulos, 
debido a que no operan en igual condiciones a las que fueron diseñadas. Valor 
adecuado típicamente para el Silicio monocristalino del 2 %. 
A2, representa las pérdidas debidas al efecto del polvo y la suciedad depositada sobre 
los módulos solares. Se considera un 1% asociado a un mantenimiento periódico. 
A3, representa las pérdidas por reflectancia angular y espectral. Se considera un 
valor bajo en torno al 2%. 
Aplicando la ecuación (18), A=5%. 
PTª, representa las pérdidas medias mensuales debidas al efecto de la temperatura 
sobre las células fotovoltaicas y se calcula mediante la ecuación (19). 
                                     (19) 
Siendo, 
T [ºC], la temperatura media diaria para cada mes en la ciudad de Managua mostrada 
en la columna “Earth Temperature” de la Tabla 15 del presente manual. 
φ [%/ºC], la variación de la potencia con la temperatura, también conocido como el 
coeficiente de temperatura a la máxima potencia, cuyo valor de -0,485%/ºC está 
recogido en la Tabla 3 y en las hojas de características adjuntas en los Anexos 
apartado 6. 
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Se recogen en la tabla 18 los resultados obtenidos: 
Tabla 20. Resumen pérdidas mensuales por temperatura. 
Cálculo de PTª 
Mes Temp. T [ºC] φ [1/ºC] PTª[%] 
Enero 26,4 0,00485 99,3 
Febrero 28,3 0,00485 98,4 
Marzo 30,6 0,00485 97,3 
Abril 31,8 0,00485 96,7 
Mayo 28,8 0,00485 98,2 
Junio 26,4 0,00485 99,3 
Julio 26,0 0,00485 99,5 
Agosto 26,1 0,00485 99,5 
Septiembre 25,9 0,00485 99,6 
Octubre 25,4 0,00485 99,8 
Noviembre 25,0 0,00485 100,0 
Diciembre 25,4 0,00485 99,8 
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Determinación de los Coeficiente B, C, D, E, y F 
B representa las pérdidas en el cableado de la parte de corriente continua, es decir, entre 
los módulos fotovoltaicos y el inversor. 
 
                                  (20) 
 
El valor máximo admisible para LCAB DC es 1,5 % por lo que B= 0,985. 
C representa las pérdidas en el cableado de la parte de corriente alterna. 
 
                                   (21) 
 
El valor máximo admisible para LCAB AC es 2 % por lo que C= 0,98. 
D representa las pérdidas por disponibilidad de la instalación. Con este coeficiente se 
cuantifican las pérdidas debidas al paro de la misma, de forma parcial o total, debido a 
fallos en la red, mantenimientos, etc. 
 
                                  (22) 
 
El valor típicamente aceptable para LDISP es 5 % por lo que D= 0,95. 
E representa los valores de eficiencia del inversor. Según las hojas de características del 
inversor cuyos datos principales se detallan en la Tabla 4 E=0,905. 
F representa las pérdidas debidas al no seguimiento del punto de máxima potencia. 
 
                                 (23) 
 
El valor típicamente aceptable para LPMP es 5 % por lo que F= 0,95. 
Introduciendo los valores obtenidos para cada uno de los parámetros de la ecuación (17) 
se obtienen unos valores mensuales del PR [%] que se presentan en la Tabla 21: 
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Tabla 21. Determinación del Performance Ratio estimado (PR) mensual. 
Cálculo del Performance Ratio o PR estimadoª 
Mes PTª[%] A B C D E F PRe [%] 
Enero 0,7 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 74,36 
Febrero 1,6 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 73,64 
Marzo 2,7 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 72,76 
Abril 3,3 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 72,30 
Mayo 1,8 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 73,45 
Junio 0,7 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 74,36 
Julio 0,5 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 74,52 
Agosto 0,5 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 74,48 
Septiembre 0,4 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 74,56 
Octubre 0,2 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 74,75 
Noviembre 0,0 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 74,90 
Diciembre 0,2 5 0,985 0,98 0,95 0,905 0,95 74,75 
PROMEDIO ANUAL 74,07 
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3.6 CÁLCULOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SEGÚN PVSYST 
 
Figura 44. Producción Energía según PVSYST. 
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Figura 45. Cálculo de sombras según PVSYST. 
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3.7 CÁLCULOS ANÁLISIS RENTABILIDAD 
 
Además de los parámetros expuestos en el capítulo 5.4, el análisis de rentabilidad 
realizado tiene en cuenta los siguientes conceptos: 
Flujo de Caja (Cash-Flow): estimación de los beneficios anuales que se obtienen del 
generador fotovoltaico incluyendo la amortización realizada por el coste de la 
instalación. 
Periodo de recuperación: tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial mediante 
los flujos de caja generados. Se considera que la inversión se recupera en el año en el 
que el flujo de caja acumulado supera la inversión inicial. 
Valor Actual Neto (VAN): refleja la rentabilidad de la inversión considerando la 
variación en el tiempo del valor del dinero. Se calcula considerando los flujos de caja 
generados descontando una tasa de descuento y comparándolos con el la inversión 
inicial. 
Para ello se utiliza la siguiente fórmula matemática: 
 
         
   
      
 
                     (24) 
Donde, 
I, es la inversión realizada. 
CF, es el flujo de caja anual. 
r, es la tasa de descuento cuyo valor se fija en un 9,7% atendiendo al índice de variación 
del dólar US$ entre Junio 2010 y Junio de 2011 en el mercado nicaragüense (CNE). 
n, es el número de años. 
Tasa Interna de Retorno: Tasa de interés que hace que el VAN se haga cero durante la 
vida útil de la instalación (25 años). 
Para calcularla se iguala a cero la ecuación (24) y se despeja la incógnita i, que en este 
caso llamaremos TIR. 
Si el valor obtenido es mayor al de la tasa de descuento, la inversión es aceptable. En 
caso contrario se debe rechazar la viabilidad del proyecto. 
Se presenta en la Figura 46 el gráfico de evolución de la inversión realizada para 25 
años, y en la Tabla 23 el análisis realizado. 
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Figura 46. Evolución rentabilidad Proyecto RURMA. 
 
Coste producción de la energía [25]: Coste teórico de generar energía eléctrica. Se mide 
en [€/kWh] y se calcula siguiendo la fórmula (25): 
 
     
 
     
      
 
   
 
  
      
 
   
 [€/kWh]                 (25) 
Donde, 
t es la vida estimada de la instalación (25 años), 
I es la inversión inicial (8163,02 €), 
M es el coste de operación y mantenimiento (5% de la producción anual), 
Et es la energía generada durante la vida del sistema (1799,065), 
r es la tasa de descuento (9,7%). 
Se obtiene como resultado un coste de producción LCOE= 0,72 €/kWh. 
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4 TABLAS AUXILIARES 
 TABLA DE CONVERSIÓN DE SECCIONES DE CABLES. 
 
 
 
 
 
Tabla 22. Equivalencia mm
2
 versus AWG. 
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 ESTUDIO DE COSTES CON LA INVERSIÓN REALIZADA. 
 
 
 
Años Instalación Ingresos Mantenimiento Total costes
Resultado 
Bruto 
Explotación
Amortización BAI BDI Cash Flow VAN
0 8.163,0 0,0 0,0 0,0 -8.163,0 0,0 -8.163,0 -8.163,0 -8.163,0 -8.163,0
1 0,0 636,9 31,8 31,8 605,0 775,4 -170,4 605,0 1.013,0 -7.150,0
2 0,0 691,5 34,6 34,6 656,9 775,4 -118,5 656,9 656,9 -6.551,2
3 0,0 750,8 37,5 37,5 713,2 775,4 -62,2 713,2 713,2 -5.958,5
4 0,0 815,1 40,8 40,8 774,4 775,4 -1,0 774,4 774,4 -5.371,9
5 0,0 883,0 44,3 44,3 838,8 775,4 63,3 819,8 819,8 -4.805,8
6 0,0 956,5 48,0 48,0 908,5 775,4 133,1 868,6 868,6 -4.259,1
7 0,0 1.036,2 52,2 52,2 984,0 775,4 208,6 921,4 921,4 -3.730,4
8 0,0 1.122,5 56,6 56,6 1.065,8 775,4 290,4 978,7 978,7 -3.218,5
9 0,0 1.215,9 61,5 61,5 1.154,4 775,4 379,0 1.040,7 1.040,7 -2.722,2
10 0,0 1.317,2 66,8 66,8 1.250,4 775,4 475,0 1.107,9 1.107,9 -2.240,7
11 0,0 1.426,8 72,5 72,5 1.354,3 0,0 1.354,3 948,0 948,0 -1.865,1
12 0,0 1.545,6 78,7 78,7 1.466,9 0,0 1.466,9 1.026,8 1.026,8 -1.494,2
13 0,0 1.674,3 85,5 85,5 1.588,9 0,0 1.588,9 1.112,2 1.112,2 -1.128,0
14 0,0 1.813,7 92,8 92,8 1.721,0 0,0 1.721,0 1.204,7 1.204,7 -766,4
15 0,0 1.964,8 100,7 100,7 1.864,0 0,0 1.864,0 1.304,8 1.304,8 -409,4
16 0,0 2.128,4 109,4 109,4 2.019,0 0,0 2.019,0 1.413,3 1.413,3 -57,0
17 0,0 2.305,6 118,8 118,8 2.186,8 0,0 2.186,8 1.530,8 1.530,8 291,1
18 0,0 2.497,5 128,9 128,9 2.368,6 0,0 2.368,6 1.658,0 1.658,0 634,7
19 0,0 2.705,5 140,0 140,0 2.565,5 0,0 2.565,5 1.795,9 1.795,9 974,0
20 0,0 2.930,8 152,0 152,0 2.778,8 0,0 2.778,8 1.945,1 1.945,1 1.308,9
21 0,0 3.174,8 165,0 165,0 3.009,8 0,0 3.009,8 2.106,8 2.106,8 1.639,7
22 0,0 3.439,1 179,2 179,2 3.260,0 0,0 3.260,0 2.282,0 2.282,0 1.966,2
23 0,0 3.725,5 194,5 194,5 3.531,0 0,0 3.531,0 2.471,7 2.471,7 2.288,7
24 0,0 4.035,7 211,2 211,2 3.824,5 0,0 3.824,5 2.677,1 2.677,1 2.607,0
25 0,0 4.371,7 229,3 229,3 4.142,4 0,0 4.142,4 2.899,7 2.899,7 2.921,4
Tabla 23. Estudio de rentabilidad instalación RURMA. 
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5 PLANOS 
 PLANO DE UBICACIÓN 
 
Figura 47. Plano de ubicación instalación fotovoltaica RURMA. 
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 PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y ESQUEMA DE CONEXIÓN 
 
Figura 48. Emplazamiento y conexión instalación fotovoltaica RURMA. 
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 ESQUEMA UNIFILAR 
  
Figura 49. Esquema unifilar instalación RURMA. 
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6 HOJAS DE CARACTERÍSTICAS 
 MÓDULO FOTOVOLTAICO 
 
  
Figura 50. Módulo FV Sharp NT-17SUC1 
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Figura 51. Ficha técnica módulo FV  
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 INVERSOR 
 
 
 
  
Figura 52. Inversor PVPowered 1100 
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Figura 53. Ficha técnica inversor fotovoltaico 
